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Anotace : 
 
Bakalářská práce Revitalizace panelového objektu T06B se zabývá návrhem a 
popisem technologicky správného provedení vnějšího kontaktního zateplení.  
 
Cílem práce je na základě výkresů stávajícího stavu a poţadavků současně 
platných legislativních předpisů a norem zakreslit navrhované úpravy, navrhnout 
zateplení obvodového pláště, stropu suterénu  tak, aby tyto konstrukce vyhovovaly 
současné platné legislativní úpravě a normám především z oblasti stavební fyziky    a 
poţární bezpečnosti. Součásti práce je technologický postup provedení vnějšího 
zateplení, poloţkový rozpočet a časový plán ve formě řádkového harmonogramu 
zateplení objektu a úprav s tím vzniklých. Vybrané konstrukční detaily byly ověřeny 
tepelně-technickým výpočtem. 
 
Annotation 
This bachelor thesis, Revitalization of panel building, deals with the design and 
description of technically correct finishing of contact facade.  
 
The aim of this work is to draw proposed adjustments, design insulation of 
cladding and ceiling of the basement based on drawings of the existing situation and the 
requirements of current applicable regulations and standards, so that these structures 
meet the current applicable legal regulations and standards especially in the field of 
building physics and fire safety. Part of the thesis is technological procedure of finishing 
of contact facade, itemized budget and timetable of building insulation and resulted 
modifications in a row form. Selected design details have been verified by heat-technical 
calculations. 
 
Vzor citace bakalářské práce 
HOLEK, MICHAL. Revitalizace panelového objektu T06B: Bakalářská práce 
(Bc.). Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, 2011. 80 s., 6 přil. 
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a)  Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel [1] 
Stavebník:   
 název :    Společenství vlastníků jednotek 
 sídlo:     Aviatiků 1497/12 708 00 Ostrava Hrabůvka 
Projektant: 
 jméno:    Michal Holek 
 adresa:    Nad Potokem 1453, 739  34 Šenov 
Stavební úprava: 
 druh stavební úpravy   Zateplení obvodového pláště 
 účel stavební úpravy  Revitalizace objektu 
 katastrální území  Hrabůvka 
 místo provedení   Ostrava, Hrabůvka 
 
Zájmovým objektem je prostřední sekce řadového bytového domu. Dům byl 
postaven v roce 1978 v Ostravě, Hrabůvce v panelové konstrukční soustavě T06B – 
BTS. Šířka sekce domu je 18 m a hloubka 11,440 m, dům má 8 nadzemních a 1 
podzemní podlaţí pod celým objektem. 1NP objektu je průchozí se dvěma vstupy, 
z nichţ jeden je z jihozápadní a druhý ze severovýchodní strany. V tomto podlaţí jsou 
situovány dva byty s lodţiemi, dále v severovýchodní části objektu dvouramenné 
schodiště zajišťující přístup do podzemního podlaţí a následně do dalších nadzemních 
podlaţí. Zde jsou jiţ situovány 3 byty, z nichţ dva mají lodţie. Dispoziční řešení podlaţí 
a bytů ve 2 aţ 8 NP je shodné.  
 
V současné době objekt slouţí pro bytové účely nájemníků. 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích  [1] 
 
Objekt se nachází v katastrálním území Hrabůvka, je postaven na pozemku 
parcelní č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235m2, vlastníkem domu je 
bytové druţstvo AVIATIKŮ 12. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu [1] 
 
Byla provedena prohlídka objektu na místě za účelem zjištění skutečného stavu 
objektu. Byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu, prohlídka části výkresů 
z roku 1978 a provedeny tepelně-technické výpočty stávajícího stavu konstrukcí viz 
přílohy. 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu není předmětem navrhovaných 
úprav a stávající stav nebude dotčen. 
 
 
d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 
 
Dosud známé poţadavky dotčených orgánů byly zapracovány do této projektové 
dokumentace, vyskytnou-li se další, budou následně zapracovány. 
 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
 
Navrhované stavební úpravy splní poţadavky uvedené vyhlášce č. 268/2009 Sb. 
[2], vyhlášce č. 23/2008 Sb. [3] 
 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona [4], [1] 
 
Navrhované stavební úpravy nejsou v rozporu s platným regulačním plánem 
města Ostravy, územním rozhodnutím. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby     
a jiná opatření v dotčeném území [1] 
 
Charakter navrhovaných úprav nevyvolá další investice. 
 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby [1] 
 
Předpokládané zahájení stavebních úprav je v 05/2011.   
Předpokládané ukončení prací je v 08/2011.   
Stavební úpravy budou probíhat v následujících krocích: 
 
 Stavba lešení, očištění fasády. 
 Demontáţ stávajících klempířských a zámečnických prvků. 
 Vybourání stávajících nášlapných vrstev lodţií. 
 Vybourání stěny u jihozápadního vstupu, a demontáţ vstupních dveří, 
demontáţ ostatních  
výplní otvorů. 
 Montáţ nových zámečnických prvků (zábradlí lodţie, vstupního 
schodiště). 
 Montáţ nových výplní otvorů. 
 Provedení zateplení nad soklové části objektu. 
 Montáţ nových klempířských prvků. 
 Renovace vnitřních omítek kolem nových výplní otvorů. 
 Demontáţ lešení. 
 Odstranění stávajících okapových chodníků, provádění výkopů a zásypů 
rýh pro zateplení soklové části objektu. 
 Zateplení stropu 1S. 
 Zateplení soklové části objektu. 
 Renovace okapového chodníku. 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových [1] 
 
 Objekt má 22 bytů. 
 Podlahová plocha 1S je 184,79 m2. 
 Podlahová plocha 1 NP je 198,48 m2. 
 Podlahová plocha 2-8 NP je 196,84 m2. 
 Celková podlahová plocha je pak 1761,15 m2. 
 Zateplovaná plocha cca 870 m2. 
 Odhadované náklady revitalizace jsou 3 700 000 Kč. 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
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Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
[1] 
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický 
průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně [1] 
 
Staveniště se nachází v katastrálním území Hrabůvka, je postaven na pozemku 
parcelní č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235m2, vlastníkem domu je 
bytové druţstvo AVIATIKŮ 12. Příjezd k domu je po ulici Aviatiků, tato ulice se 
napojuje na ulici Prodlouţená. 
 
Okolí objektu je zatravněno, terén je rovinatý. Inţenýrské sítě dotčené 
výkopovými pracemi budou před zahájením těchto prací vyznačeny. Stávající stav 
nebude měněn. 
 
Současný stav z hlediska tepelné techniky je nevyhovující. Obvodový plášť, 
stejně jako výplně otvorů nesplňují poţadavky na ně kladené současně platnou normou 
ČSN 73 0540 - 2 [5] a ČSN 73 0532 [6]. Z fotodokumentace je patrné odlupování vrstev 
betonu v soklové části (jihozápadní vchod).  Rovněţ zábradelní sloupky jsou do značné 
míry zkorodované.  
 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 
s ní souvisejících [1] 
 
Stávající architektonický výraz objektu bude dotčen pouze novým barevným 
řešením zateplené fasády a výměnou oken, členění oken bude zachováno. Barevné 
řešení bude upřesněno investorem, bude však respektováno doporučení výrobce 
zateplovacího systému na barevný odstín omítky (světlý, HBW index vyšší neţ 25).  
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Stávající obdélníkový půdorys objektu o šířce 18 m a hloubce 11,440 m zůstane 
zachován. Ke zvětšení půdorysu dojde pouze o tloušťku kontaktního zateplení. 
 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch [1] 
 
Objekt je postaven z panelových dílců. Obvodové stěny jsou jednovrstvé, 
struskopemzobetonové panely tloušťky 0,375 m, meziokenní pilířky mají tloušťku 0,340 
m. Vystupující stěny tvořící závětří u jihozápadního vstupu, stejně jako obvodové stěny 
strojovny výtahu mají tloušťku 0,30 m. Stropní konstrukce všech podlaţí tvoří plné, 
ţelezobetonové panely tloušťky 0,150 m ukládané na příčné nosné stěny v modulu 3,6 
m. Konstrukční výška podlaţí je 2,8m. Suterénní obvodové panely tvoří 
struskopemzobetonové panely tloušťky 0,30 m. Vnitřní nosné stěny v celém objektu 
jsou ţelezobetonové panely tloušťky 0,20 m. Vnitřní nenosné příčky v objektu jsou 
tvořeny panely tloušťky 0,080 m.  
 
 
c1)  Přípravné a demontážní práce 
 
Přípravné práce spočívají především v zajištění staveniště dle poţadavků přílohy 
č.1 bod.1 k NV č.591/2006 Sb. [7], očištění fasády, provedení prohlídky fasády, 
zaměření výplní otvorů jejich dodavatelem. Budou demontovány všechny stávající 
klempířské prvky na fasádě a střešních rovinách (oplechování atik střech), demontovány 
drţáky lana bleskosvodu z obvodové stěny strojovny výtahu. Dále proběhne demontáţ 
stávajících výplní otvorů, včetně interiérových a exteriérových parapetů, vybourání 
stěny u jihozápadního vstupního schodiště, odstranění stávajících asfaltových krytin ze 
střech nad vchodem a střech lodţií a odstranění stávajících nášlapných souvrství lodţií.  
 
V rámci přípravy pro výkopové práce proběhne odstranění stávajícího okapového 
chodníku, včetně jeho podkladních vrstev. 
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c2) Lešení  
 
Pouţito bude fasádní, rámové lešení SPRINT. Lešení je nutno v průběhu montáţe 
kotvit k obvodovému plášti. Jako ochranná konstrukce proti pádu předmětů bude pouţita 
síť z umělých vláken nataţená na vnějším povrchu lešení, nad vchody bude 
namontována ochranná stříška. 
 
 
c3) Dozdívky  
 
Dozdívky budou prováděny po demontáţi stávajících výplní otvorů a vybourání 
stěny u jihozápadního vstupu. Dozdí se nová ostění pro plastová okna na 
severovýchodní straně domu u schodišťových oken z bloků Ytong P2 – 400 na 
tenkovrstvou maltu. Vyzdívky budou kotveny tahovými sponami (páskovou oceli) ke 
stávající konstrukci.  
 
Na jihozápadního straně domu bude dozděna vstupní stěna z cihelných, 
broušených bloků Heluz 14, zděná na pěnu. Stěna se také ukotví tahovými sponami ke 
stávající konstrukci. Zdivo nad otvorem vynese plochý překlad Heluz šířky 0,145 m, 
délky 3,0 m. 
 
 
c4) Výměna výplní otvorů 
 
Výměna výplní otvorů bude probíhat po předchozím zaměření, demontáţi 
stávajících výplní otvorů           a odstranění parapetů. Okna a dveře se ukotví kotevními 
plechy z interiérové strany do parapetů, ostění a nad-praţí. Osazovací spáry výplní 
otvorů budou ošetřeny páskami zajištující těsnost napojení na navazující konstrukce. 
Vstupní dveře z hliníkových profilů budou vyrobeny v souladu s poţadavky na vstupní 
dveře, uvedenými v bodu 1.6.2 přílohy č.1 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj 
č.369/2001 Sb. [8]. Nové výplně splní poţadavek na maximální hodnoty součinitele 
prostupu tepla UN. Hodnota součinitele prostupu tepla nových oken je 1,1 Wm
2
K
-1
. 
Váţená vzduchová neprůzvučnost oken Rw udávaná výrobcem je 35 dB. Součástí 
dodávky oken budou i nové vnitřní parapetní desky (plastové profily XFOL) Venkovní 
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parapety (z taţeného hliníkového plechu ARGONA) jsou součástí klempířských 
konstrukcí.  
 
  
c5) Vnější kontaktní zateplovací systém 
 
Je navrţen certifikovaný zateplovací systém firmy Baumit s.r.o., konkrétně 
ucelený systém STAR. Zateplení soklové části pod terénem a nad ním bude provedeno 
deskami Austrotherm XPS TOP P GK tloušťky 0,08 m, respektive 0,03 m (část základu 
schodiště). Ostění a nadpraţí oken 1S bude zatepleno shodným materiálem tloušťky 0,03 
m. Zateplení suterénních zdí deskami Austrotherm XPS TOP P GK se provede od 
úrovně 1 m pod terénem aţ po přechod mezi soklovým a nadzemím  panelem. Desky 
Austrotherm XPS TOP P GK budou slouţit i jako ochrana stávající svislé hydroizolace. 
Lepící hmota Baumit BituFix 2K pouţita k lepení desek Austrotherm XPS TOP P GK 
bude zároveň slouţit jako doplňková, svislá, stěrková hydroizolační vrstva. Nad úrovní 
0,3 m nad terénem se tyto desky budou lepit lepící hmotou Baumit StarContact.  
 
Zateplení v místech, kde je to z poţárního hlediska moţné, místa stanoví ČSN 73 
0810 [9], bude provedeno deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,120 m. Nová stěna     
u jihozápadního vstupu bude zateplena deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,05 m.       
V místech v nichţ ČSN 73 0810 [9] poţaduje pouţití výrobků třídy reakce na oheň A1 
nebo A2, se pouţijí desky z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken v tloušťce 
0,120 m.  
 
Vyrovnání hloubky meziokenních pilířků je bude provedeno deskami tloušťky 
0,03 m. Vyrovnávající vrstva provedená deskami Baumit EPS-F plus a kotvena 
hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. Ostění oken v 1- 8 NP bude zatepleno deskami 
tepelné izolace v tloušťce 0,040 m a v souladu s poţadavky ČSN 73 0810. [9]  Desky 
Baumit EPS-F plus i desky z minerálních vláken se lepí lepící hmotou Baumit 
StarContact. 
Desky tepelné izolace Baumit EPS-F plus tloušťky, kromě desek vyrovnávající 
hloubku pilířků, budou kotveny lepícími kotvami Baumit KlebeAnker 55. Desky 
z minerálních vláken je nutno kotvit přes izolant, hmoţdinkami NTK U délky 0,170 
(0,210) m.  
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Část vnitřních nosných stěn v zádveří bude zatepleno deskami Baumit EPS-F plus 
tloušťky 0,05 m, jejich kotvení se provede hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. 
 
Prostor mezi ţiletkami a sousedními stěnami bude vyplněn PU pěnou do hloubky 
0,35 m. 
 
 
c6) Zateplení stropu 1S 
 
V rámci revitalizace se provede také zateplení spodní plochy stropu 1S v celé jeho 
ploše, kromě plochy stropu zádveří a chodby. Jako tepelně izolační vrstva jsou navrţeny 
desky Baumit EPS-F plus tloušťky 0,08 m. Desky tepelné izolace se lepí hmotou Baumit 
StarContact a zajištují hmoţdinkami NTK U délky 0,130 m v počtu 4 ks/m2. Konečnou 
povrchovou úpravou bude malba provedená na základní vrstvě a penetračním nátěru. 
 
 
c7) Renovace nášlapného souvrství lodžii 
 
Stávající souvrství se odstraní aţ na nosný ŢB panel, po očistění bude provedena 
prohlídka stropních panelů s ohledem na moţný výskyt poruch nebo poškození. Nová 
spádová vrstva bude vytvořena deskami EPS F 100 Z se spádem 2% k okapové hraně. 
Minimální tloušťka spádové vrstvy u této hrany je 0,020 m. Roznášecí vrstva se provede 
z cementového potěru tloušťky 0,050 m a vyztuţí svařovanou sítí 4x100/4x100.  Od 
spádových desek bude potěr oddělen separační PE folií a od okolních stěn dilatován 
pruţným materiálem tloušťky min. 0,005 m. Na vyzrálý potěr se provede v 1 vrstvě 
základní nátěr Baumit Grund. Oplechování okapové hrany se do vrstvy lepící hmoty a 
překryje těsnícím butylovým pásem. Hydroizolační vrstva bude provedena na plochách 
lodţií a pod obkladem soklu stěrkovou hydroizolační hmotou Baumit Baumacol Protect.  
 
Nášlapná vrstva z keramické dlaţby bude kladena do flexibilní lepící hmoty 
Baumit Baumacol FlexUni, od svislých konstrukcí bude dlaţba dilatována, přechod 
vodorovné dlaţby a svislého obkladu soklíku výšky  0,1 m bude proveden profilem 
Schluter-DILEX-HKW. Vyspárování dlaţby se provede flexibilní spárovací hmotou 
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Baumit Baumacol Fuge. Po provedení základní vrstvy zateplovacího systému bude 
pokladena dlaţba. 
 
 
c8) Vnější konečné povrchové úpravy 
 
Vnější konečná povrchová úprava fasády tenkovrstvou, škrábanou, probarvenou 
silikonovou omítkou Baumit SilikonTop se provede v tloušťce 0,003 m. Tato omítka je 
součástí zateplovacího systému BAUMIT STAR. 
 
Konečná povrchová úprava soklové části bude provedena omítkou Baumit 
MosaikTop, jedná se o omítku z barevných kamínků. Omítku zataţenou pod úroveň 
terénu (min 0,1 m)  je nutno chránit např. netkanou textilií. Omítku Baumit MosaikTop 
je nutno provádět po zpětném zásypu rýh. 
  
 
c9) Začištění vnitřních povrchů a vnitřní omítky 
 
Vyrovnání hloubky zalomených ostění (nadpraţí) bude provedeno „páskem“ 
tepelné izolace, ten se k podkladu přilepí celoplošně, lepící hmotou Baumit StarContact. 
Následně bude provedena základní vrstva k oknům a do rohů, vloţí se rohové profily a 
osadí se systémové lišty k oknům. Na tuto vrstvu bude po uplynutí technologické pauzy 
provedena štuková omítka.  
 
Na nově vyzděnou stěnu z cihelných bloků Heluz a dozdívky ostění 
schodišťových oken bude z vnitřní strany provedena nejprve hrubá omítka, následně pak 
tenkovrstvá štuková omítkou. Na nové omítce u vchodu se provede výmalba a rovněţ se 
opraví případné poškození omítek kolem otvorů během jejich výměny.  
 
 
c10) Zámečnické prvky a konstrukce 
 
Nové zábradlí lodţií bude svařené z profilů typu „Jakl“, výplň bude 
z polykarbonátových desek.  Zábradlí lodţií budou kotveny přes kotevní desky do 
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spodní plochy balkonových panelů. Kotvení do „ţiletek“ lodţií se provede ocelovým 
profilem s oválnými otvory. Zábradlí u vstupu je navrţeno rovněţ svařované z „Jakl“ 
profilů a výplň je navrţena vodorovnými tyčemi.  
 
Zábradlí bude osazeno před lepením desek tepelné izolace. 
 
 
c11) Větrací otvory 
 
Větrací otvory v kuchyních a větrací otvory střechy budou vyčištěny a 
prodlouţeny o tloušťku tepelného izolantu PVC trubkou, po provedení konečné 
povrchové úpravy se osadí nové, kruhové, plastové krycí mříţky.  
 
 
c12) Klempířské prvky a konstrukce 
 
Klempířské prvky budou vyrobeny a namontovány s ohledem na provedené vnější 
kontaktní zateplení a v souladu s poţadavky normy ČSN 73 3610. [10] Nové klempířské 
prvky budou vyrobeny z poplastovaného plechu VIPLANYL tloušťky 0,55 mm, 
respektive titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm, tyto prvky budou natřeny nátěrem 
shodné s barvy s barvou poplastovaných  plechů. Plastové koncové krytky venkovních 
parapetů budou zapuštěny do zateplení ostění. 
 
 
c13) Tepelná izolace střech 
 
 Tato bude provedena střešními spádovými deskami ISOVER T-SD tl. 20/40 mm. 
Jedná se o desky z minerální plsti, které jsou bodově lepeny.  
 
 
c14) Povlakové krytiny 
 
 Povlakové krytiny budou nově provedeny na zateplených plochách střech lodţií a 
na střeše u vstupu na jihozápadní straně. Podkladní pásy Bitagit R 20 je nutno ukotvit 
Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 
Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 
22 
 
 
mechanicky, a to zatloukací hmoţdinkou ND – K s podloţkou HTV – 82/40 F. Finální 
vrstva z asfaltových pásů Sklobit 40 dekor budou k podkladním pásům Bitagit R 20 
horkovzdušně přitaveny. Pásy (podkladní i finální) se musí klást rovnoběţně s okapem, 
s přesahem 0,1 m. Na stěnu budou asfaltové pásy Sklobit 40 dekor vytaţeny do výšky 
0,15 m a tam zachyceny přítlačnou lištou. 
 
 
c15) Výkop 
 
Před zahájením výkopových prací je nutno prověřit, zda trasou budoucího výkopu 
nevedou sítě, které by mohly být pracemi ohroţeny a tyto budou následně vytyčeny. 
Výkop rýhy, včetně skrývky ornice, bude prováděn ručně, rýha se provede okolo 
podélných stěn objektu do hloubky 1 m pod úroveň terénu. 
 
 
c16) Okapové chodníky 
 
Po ukončení všech prací budou nově poloţeny okapové chodníky z betonových 
dlaţdic o rozměru 500x500x50 a poloţeny do pískového loţe. Ohraničení této dlaţby je 
nutno provést obrubníky kladenými do suchého betonu. 
 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
 
Předmětem navrhovaných úprav není jakákoli změna, nebo úprava stávajícího 
stavu napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území [1] 
 
V této oblasti nebude do stávajícího stavu zasahováno. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany [1] 
 
Stávající vytápění tohoto bytového domu není úpravami měněno, stejně jako 
způsob nakládání s vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a výměna 
stávajících výplní otvorů sníţí mnoţství tepla potřebného k vytápění objektu. Veškerý 
vzniklý stavební odpad během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle kategorie 
odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11]. Na skladování stavební suti bude 
přistaven kontejner, se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185 /2001 Sb. 
[12]. Po skončení prací  je nutno okolí revitalizovaného objektu uvést do původního 
stavu (obnova trávníků).  
 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací [1] 
 
Není předmětem řešení této práce. 
 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace [1] 
 
Byla provedena prohlídka objektu na místě za účelem za účelem zjištění 
skutečného stavu objektu, byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu a 
prohlídnuty části výkresů z roku 1978. Dále se provedly tepelně - technické výpočty 
stávajícího stavu konstrukcí. viz přílohy 
Navrhované úpravy respektují stávající stav objektu a současně platné legislativní 
poţadavky a normy. 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém [1] 
 
Stavbu není potřeba vytyčovat. 
 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory [1] 
 
Navrhované úpravy budou prováděny jako jeden objekt. 
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení, resp. jejich minimalizace  [1] 
 
Jelikoţ se jedná o rekonstrukci prováděnou v městské zástavbě, je nutný dočasný 
zábor okolního pozemku parcelní č. 463/6 ostatní plocha, majitelem tohoto pozemku je 
Statutární město Ostrava. Postup při záboru tohoto pozemku stejně, jako cenu za zábor 
stanoví obecně závazná vyhláška č. 13/2010. [13]. Zabraná plocha bude stanovena na 
základě výpočtu nutných ploch pro zařízení staveniště, sklady materiálů a mezideponií 
výkopku. Zábor se provede v bezprostředním okolí stavby na jeho jihozápadní straně. 
Plochy zabrané pro skladky materiálů, zařízení staveniště budou po dokončení uvedeny 
do původního stavu.  
 
Oplocení staveniště, včetně skládek materiálů je nutné jako ochrana před 
negativními účinky provádění stavby. Lešení z vnější strany bude zakryté ochrannou sítí, 
nad vchody bude provedena ochranná „stříška“. Na oplocení staveniště se umístí cedulka 
se zákazem vstupu pro nepovolané osoby, přístupová brána na staveniště bude v době, 
kdy se na stavbě nepracuje, zamčená. 
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Po dokončení prací nebude mít stavba ţádný negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. 
 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
pokud není uveden v části F. [1] 
 
Je řešena v části F. 
 
 
1. Mechanická odolnost a stabilita [1] 
 
Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Na nové namontované prvky, 
konstrukce a kotvení je nutno zpracovat statický návrh. Jedná se především o stanovení 
velikosti zatíţení větrem působícího na nové prvky umístěné na fasádě, stanovení počtu 
a hloubky zakotvení hmoţdinek pro kotvení fasádních desek, dále o stanovení průměru a 
hloubky zakotvení hmoţdinek pro kotvení zábradlí a stanovení velikosti svarů kotevních 
desek a sloupků zábradlí. 
 
V průběhu montáţe zateplení musí být fasádní lešení kotveno do stávající fasády. 
Průměr, počet a rozmístění kotevních prvků musí být v souladu s dokumentací 
k pouţitému typu lešení. 
 
 
2. Požární bezpečnost [1] 
 
Poţární bezpečnost navrhovaných úprav je řešena v samostatné zprávě. Návrh 
typů tepelně izolačních materiálů je v souladu s poţadavky příslušných norem týkajících 
se poţární bezpečnosti, především ČSN 73 0802 [14] a ČSN 73 0810 [9]. 
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3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 
 
Stávající vytápění tohoto bytového domu není navrhovanými úpravami měněno, 
stejně jako způsob nakládání se vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a 
výměna stávajících výplní otvorů sníţí mnoţství tepla potřebného k vytápění objektu. 
Veškerý vzniklý stavební odpad během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle 
kategorie odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11]. Na skladování stavební suti 
bude přistaven kontejner, se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185 /2001 
Sb. [12]. Okolí revitali-zovaného objektu bude po skončení prací uvedeno do původního 
stavu (obnova trávníků).  
 
Výměnou výplní otvorů dojde ke sníţení hluku v bytových prostorách objektu. 
Nové výplně otvorů splní poţadavek na vzduchovou neprůzvučnost oken kladených 
normou ČSN 73 0532. [6] Vzduchová neprůzvučnost udávaná výrobcem oken je 35 dB. 
Stejně tak bude splněn poţadavek na minimální hodnoty součinitele prostupu tepla UN, 
uvedeným v tab.3 ČSN 73 0540 – 2. [5]. Hodnota součinitele prostupu tepla oken je 1,1 
Wm
2
K
-1
. 
 
Při stavebních pracích vzniknou tyto odpady: 
 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  
jiné nebezpečné látky                                                                              N 
08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků                                             N 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
  číslem 08 04 09                                                                              O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                     O 
15 01 02 Plastové obaly                        O 
15 01 03Dřevěné obaly          O 
15 01 04 Kovové obaly                           O 
17 01 01 Beton                         O 
17 02 02 Sklo                                                         O 
17 02 03 Plasty                     O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísly 17 03 01                    O  
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17 04 05 Ţelezo a ocel                         O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 14 05 03                     O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03        O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                              O 
20 03 01 Směsný komunální odpad                                            O 
 
Pozn.  
N…………..nebezpečný odpad 
O………….ostatní odpad 
 
 
4. Bezpečnost při užívání [1] 
Po dokončení stavebních úprav nebude negativně ovlivněna bezpečnost při 
uţívání. 
 
 
5. Ochrana proti hluku [1] 
Během stavebních prací dojde ke zvýšení hladiny hluku. Trvalá hluková zátěţ 
bude však sníţena novými plastovými okny se vzduchovou neprůzvučností Rw 35 dB. 
 
 
6. Úspora energie a ochrana tepla [1] 
 
Provedením stavebních úprav dojde ke sníţení spotřeby tepla potřebného 
k vytápění. Tloušťky tepelně-izolačních vrstev byly stanoveny s ohledem na splnění 
poţadavku na součinitel prostupu tepla UN, hodnoty jsou uvedeny v tab.3 ČSN 73 0540-
2 [5]. 
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7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace [1] 
 
Toto není předmětem navrhovaných opatření. 
 
 
8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, 
poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. [1] 
 
Cílem navrhovaných úprav je sníţení spotřeby tepla. Dále provedenými 
opatřeními dojde ke zvýšení bezpečnosti stávající svislé hydroizolační vrstvy. 
 
 
9.     Ochrana obyvatelstva [1] 
 
V době realizace zateplení fasády bude ochrana obyvatelstva zajištěna 
provizorním oplocením staveniště, toto oplocení musí splňovat poţadavky na zajištění 
staveniště  formulovanými v článku  I přílohy č.1 k NV č.591/2006. [7] Dále bude 
nataţená ochranná síť na vnější stranu lešení, nad vchody bude zřízena ochranná 
konstrukce tak, aby nebyla ohroţena bezpečnost osob vstupujících nebo  vycházejících z 
objektu v době prací na zateplení. Při výkopových pracích je nutno zajistit bezpečný 
vstup do objektu. Zajištění výkopových prací upravuje článek III  přílohy č.3 k NV č. 
591 /2006 Sb. [7]. 
 
 
10. Inženýrské stavby (objekty) [1] 
 
Nejsou předmětem navrhovaných úprav. 
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11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
(pokud se ve stavbě vyskytují) [1] 
 
Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb se na stavbě nevyskytují. 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště [1] 
 
Staveniště se nachází v katastrálním území Hrabůvka na parcele č. 1854 zastavěná 
plocha a nádvoří, vlastníkem domu je bytové druţstvo AVIATIKŮ 12, výměra pozemku 
je 235m
2
. Příjezd k domu je po ulici Aviatiků. 
 
Okolí objektu je zatravněno, terén je rovinatý. Z důvodu stísněných podmínek na 
staveništi je nevyhnutelný dočasný zábor sousedního pozemku parcelní č. 463/6  ostatní 
plocha. Na tomto pozemku budou umístěny skládky materiálu, případně zařízení 
staveniště. Majitelem tohoto pozemku je Statutární město Ostrava, správu této 
nemovitosti provádí Městský obvod Ostrava – Jih. Postup při záboru tohoto pozemku, 
stejně jako poplatek za zábor, stanoví obecně závazná vyhláška č. 13/2010 [13].  
Zabraná plocha bude stanovena na základě výpočtu nutných ploch pro zařízení 
staveniště, sklady materiálů a deponií výkopku. Zábor bude proveden v bezprostředním 
okolí stavby na jeho jihozápadní straně. Plochy zabrané pro skládky materiálů, zařízení 
staveniště po dokončení budou uvedeny do původního stavu.  Proto je vhodné pořídit 
fotodokumentaci stávajícího stavu. 
 
Trvalé oplocení pozemku není provedeno. Staveništní oplocení bude odpovídat 
poţadavkům na zajištění staveniště dle článku I přílohy č.1 k NV č.591/2006. [7] 
 
Před zahájením výkopových prací bude prověřeno, zda trasou budoucího výkopu 
nevedou sítě, které by mohly být pracemi ohroţeny a následně vytýčí. 
 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 
Sítě technické infrastruktury se v bezprostředním okolí nachází. Jedná se 
především o sítě zajišťující dodávku tepla, vody a elektřiny. Přesná poloha jednotlivých 
vedení bude před zahájením výkopových prací správci jednotlivých sítí vytýčena. 
Ochranná pásma těchto síti budou výkopovými pracemi dotčena, proto je nutno ze 
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strany stavbyvedoucího i pracovníků provádějících výkopové práce v ochranných 
pásmech dbát zvýšené opatrnosti. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. [1] 
 
Dodávka vody pro staveniště po dohodě s investorem bude zajištěna napojením na 
stávající rozvod vody v domě, stejně je postupováno s elektrickou energií. Na staveništi 
je umístěn stavební rozvaděč, z něj se odebírá elektrická energie pro jednotlivá zařízení 
na stavbě. Zařízení pro rozvod energie upravuje z hlediska bezpečnosti nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. v příloze č.1, část II . [7] 
 
Odvodnění staveniště není vzhledem k rozsahu staveniště nutno řešit. 
 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace [1] 
 
Staveniště bude zajištěno v souladu s poţadavky uvedenými v části I přílohy č.1 
k NV č.591/2006. [7] Na staveništní oplocení je nutno umístit cedulku se zákazem 
vstupu pro nepovolané osoby. Dále je nutno v průběhu provádění prací respektována 
ustanovení NV č.361/2007Sb. [15] ve znění pozdějších předpisů [15] a NV č. 362 /2006 
Sb. [16] a ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. [17], dalších norem a právních předpisů 
týkajících se BOZP.  Pracovníky provádějící práce ve výškách je nutno seznámit 
s předpisy týkajícími se práce ve výškách, budou mít potřebná lékařská potvrzení a 
budou pouţívat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 
 
Zajištění výkopových prací bude v souladu s článkem III přílohy č.3 k NV č. 591 
/2006 Sb. [7]  
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů [1] 
 
Zajištění staveniště podle výše uvedených zákonů, NV, vyhlášek týkajících se 
BOZP zajistí dostatečnou ochranu veřejného zájmu z hlediska bezpečnosti. 
 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů [1] 
 
Zařízení staveniště bude z mobilních objektů, ocelové sklady materiálů, mobilní 
WC, kontejner na stavební suť, případně nádoby na jiný stavební odpad. Většina 
materiálů bude po dohodě zhotovitele a majitele objektu skladován ve sklepních 
prostorách domu. Ostatní materiál neuskladněný v suterénu ani v ocelových skladech 
bude na staveništi skladován na vyhrazených plochách na euro paletách a chráněn před 
povětrnostními vlivy zakrytím fólií. 
 
Výkopek bude uloţen v bezprostředním okolí objektu, ornici je nutno od ostatní 
zeminy oddělit.  
 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [1] 
 
Lehké ocelové sklady, pouţité k uskladnění materiál nebo nářadí jsou mobilní 
buňky  a splňují podmínku § 103 odst.1 písmene a), zákona 183/2006 Sb. [4] a tudíţ 
nevyţadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1] 
 
 Stavba oplocení staveniště v souladu s poţadavky uvedenými v článku I 
přílohy č.1 k NV č.591/2006. [7]  
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 Umístění cedulek se zákazem vstupu nepovolaných osob.  
 Práce provádět v souladu ustanoveními NV č.361/2007Sb. ve znění pozdějších 
předpisů [15] a NV  č. 362 /2006 Sb. [16], respektovat ustanovení zákona č. 
309/2006 Sb. [17], dalších norem a právních předpisů týkajících se BOZP.  
 
 Je splněn poţadavek ustanovení §15 odst.2)  zákona č.309/2006 Sb. [17], proto je 
nutné Před zahájením prací na staveništi zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.  
 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
 
V průběhu stavby je nutno minimalizovat hlučné práce, nelze-li se jim vyhnout, 
budou realizovány v časovém úseku od 700 do 22 00. Veškerý vzniklý stavební odpad 
během prací (suť, obaly) musí být skladován odděleně dle kategorií odpadů uvedených 
ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11], na uskladnění stavební suti bude přistaven kontejner a se 
vzniklými odpady je nutno nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. [12]. Za způsob naklá-
dáním s odpadem vzniklým v době realizace stavby je odpovědný zhotovitel stavby. 
Okolí revitalizovaného objektu je nutno po skončení prací uvést do původního stavu 
(obnova trávníků).  
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů [1] 
 
Předpokládaná doba trvání stavebních úprav je 2,5 měsíce, bude upřesněna 
časovým plánem stavby Datum zahájení prací bude upřesněn na základě data vydání 
stavebního povolení. Zahájení je předpokládán na květen 2011. 
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a) Účel objektu [1] 
 
Zájmovým objektem je prostřední sekce řadového bytového domu. Dům byl 
postaven v roce 1978 v Ostravě, Hrabůvce v panelové konstrukční soustavě T06B – 
BTS. Dům má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaţí pod celým objektem.  
 
V současné objekt slouţí pro bytové účely nájemníků. 
 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 
výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 
včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopnosti pohybu a orientace [1] 
 
Stávající architektonický výraz objektu bude dotčen pouze novým barevným 
řešením zateplovacího systému a výměnou oken, členění oken zůstane zachováno. 
Barevné řešení upřesněné investorem, bude však respektovat doporučení výrobce 
zateplovacího systému na barevný odstín omítky (světlý, HBW index vyšší neţ 25).  
 
Stávající funkční řešení objektu provedenými úpravami nebude nijak dotčeno, 
stavebními úpravami dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových stěn 
objektu. 
 
Zájmovým objektem je prostřední sekce řadového bytového domu. Dům byl 
postaven v roce 1978 v Ostravě, Hrabůvce v panelové konstrukční soustavě T06B – 
BTS. Šířka sekce domu je 18 m a hloubka 11,440 m, dům má 8 nadzemních a 1 
podzemní podlaţí pod celým objektem. 1NP objektu je průchozí se dvěma vstupy, 
z nichţ jeden je z jihozápadní a druhý ze severovýchodní strany. V tomto podlaţí jsou 
situovány dva byty s lodţiemi, dvouramenné schodiště v severovýchodní části objektu 
zajišťuje přístup do podzemního podlaţí a následně do dalších nadzemních podlaţí, kde 
jsou jiţ situovány 3 byty, dva z nich mají lodţie. Dispoziční řešení podlaţí a bytů ve 2 aţ 
8 NP je shodné. V suterénním podlaţí jsou umístěny skladovací boxy nájemníků 
objektu, dále je zde situováno technické zázemí objektu a kočárkárny. Původně navrţené 
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místnosti jako prádelny a sušárny jiţ svému účelu neslouţí a jsou vyuţívány k jiným 
účelům. 
 
Výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu není předmětem těchto 
úprav. V rámci uvedení dotčené plochy do původního stavu budou poškozená místa 
trávníku znovu oseta. 
V rámci usnadnění přístupu do objektu je navrţeno nové zábradlí u vstupu na 
jihozápadní straně objektu, toto zábradlí bude provedeno v souladu s poţadavky normy 
ČSN 74 3305. [18] 
 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace osvětlení a oslunění [1] 
 
S ohledem na prováděné práce nebudou kapacity, ani uţitkové plochy měněny, 
výjimkou je uţitková ploch lodţii kde vlivem zateplení stěn bude plocha zmenšena 
z původních 3,33 m2 na 2,97m2. 
 
Obestavěné prostory, zastavěné plochy konstrukcí budou změněny pouze 
v rozsahu navrţených úprav. 
 
Orientace osvětlení a oslunění nebudou stavebními úpravami revitalizace objektu 
dotčeny. 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 
vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost [1] 
 
Objekt je postaven z panelových dílců. Obvodové stěny jsou jednovrstvé, 
struskopemzobetonové panely tloušťky 0,375 m, meziokenní pilířky mají tloušťku 0,340 
m. Vystupující stěny tvořící závětří u jihozápadního vstupu, stejně jako obvodové stěny 
strojovny výtahu mají tloušťku 0,30 m. Stropní konstrukce všech podlaţí tvoří plné, 
ţelezobetonové panely tloušťky 0,150 m ukládané na příčné nosné stěny v modulu 3,6 
m. Konstrukční výška podlaţí je 2,8m. Suterénní obvodové panely tvoří 
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struskopemzobetonové panely tloušťky 0,30 m. Vnitřní nosné stěny v celém objektu 
jsou ţelezobetonové panely tloušťky 0,20 m. Vnitřní nenosné příčky v objektu jsou 
tvořeny panely tloušťky 0,080 m.  
 
 
d1)  Přípravné a demontážní práce 
 
Přípravné práce spočívají především v zajištění staveniště dle poţadavků přílohy 
č.1 bod.1 k NV č.591/2006 Sb. [7], očištění fasády, provedení prohlídky fasády. Po 
očištění fasády, odstranění stávajících nášlapných vrstev lodţií bude provedena 
prohlídka fasády a lodţiových panelů s ohledem na moţný výskyt poruch a aktivních 
trhlin. V případě výskytu poruch nebo zjištění poškození je nutno po dohodě se statikem 
navrhnout odpovídající způsob sanace zjištěných poruch, zaměření výplní otvorů jejich 
dodavatelem. Budou demontovány všechny stávající klempířské prvky na fasádě a 
střešních rovinách (oplechování atik střech), demontovány drţáky lana bleskosvodu 
z obvodové stěny strojovny výtahu. Dále proběhne demontáţ stávajících výplní otvorů, 
včetně interiérových a exteriérových parapetů, vybourání stěny u jihozápadního 
vstupního schodiště, odstranění stávajících asfaltových krytin ze střech nad vchodem a 
střech lodţií a stávajících nášlapných souvrství lodţií.  
 
V rámci přípravných prací pro výkopové práce proběhne odstranění stávajícího 
okapového chodníku, včetně jeho podkladních vrstev. 
 
Tabulky s polohou inţenýrských sítí se dočasně odstranění, po dokončení konečné 
povrchové úpravy navrátí na původní místo. Jejich poloha bude při demontáţi 
zaznamenána do předávacího protokolu stavby (stavebního deníku). 
 
 
d2) Lešení  
 
Pouţito bude fasádní, rámové lešení SPRINT, lešení v průběhu montáţe je nutno 
kotvit k obvodovému plášti. Jako ochranná konstrukce proti pádu předmětů v době 
realizace se pouţije síť z umělých vláken, nataţená na vnějším povrchu lešení, nad 
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vchody se namontuje ochranná stříška, slouţící jako ochrana osob před padajícími 
předměty.  
 
 
d3) Dozdívky  
 
Práce na dozdívkách budou prováděny po demontáţi stávajících výplní otvorů 
schodišťových oken a vy-bourání stěny u jihozápadního vstupu, nová ostění budou 
dozděny pro plastová schodišťová okna na severovýchodní straně domu z bloků Ytong 
P2 – 400 na tenkovrstvou maltu. Vyzdívky se kotví tahovými sponami (páskovou oceli) 
ke stávající konstrukci, kotvit je nutno v úrovni parapetu. Dále budou tahové spony 
vkládány do dráţky v blocích vytvořené v kaţdé 2. loţné spáře a u nadpraţí. Mezi horní 
plochou vyzdívek a stávající konstrukcí se ponechají spáry 0,005 m, ty se vyplnění 
pruţným materiálem (PU pěna). 
 
Vstupní stěna na jihozápadní straně bude dozděna z cihelných broušených bloků 
Heluz 14 zděných na pěnu. Stěna se ukotví tahovými sponami ke stávající konstrukci, 
shodně jako vyzdívky ostění. Na vyzděnou stěnu nad otvor pro světlík bude uloţen do 
cementové malty plochý překlad Heluz šířky 0,145 m a délky 3,0 m. Uloţení překladu je 
minimálně 0,125 m. Překlad bude po dobu zdění zdiva nad překladem podepřen ve 
třetinách své délky. Mezi horní plochou stěny a stávající konstrukcí bude rovněţ 
ponechána spára na vyplnění pruţným materiálem. 
 
Pod touto stěnou se provede vodorovná hydroizolace z asfaltového pásu Sklobit 
G, po dokončení zdícího procesu se hydroizolace odřízne souběţně se stěnou. 
 
Maximální přípustné odchylky od svislosti, rovinnosti jsou uvedeny v tab. 3.1 v 
ČSN EN 1996-2. [19]  Všechny zdící práce budou probíhat v souladu s touto normou. 
 
 
d4) Výměna výplní otvorů 
 
Bude probíhat po předchozím zaměření a demontování stávajících výplní a 
parapetů. Rozměry oken a dveří, jejich specifikace jsou uvedeny na výkrese č. 21. 
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Výplně otvorů se kotví kotevními plechy z interiérové strany do parapetů, ostění a 
nadpraţí. Osazovací spáry výplní otvorů se ošetřují páskami zajištujícími těsnost 
napojení na navazující konstrukce (např. pásky firmy Tremco illbruck s.r.o.). Vstupní 
dveře z hliníkových profilů budou vyrobeny v souladu s poţadavky na vstupní dveře 
uvedenými v bodu 1.6.2 přílohy č.1 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj 
č.369/2001 Sb. [8]. Nové výplně splní poţadavek na minimální hodnotu součinitele 
prostupu tepla UN uvedeného v tabulce 3 v ČSN 73 0540 - 2  [5]. Hodnota součinitele 
prostupu tepla nových oken bude 1,1 Wm2K-1. Váţená vzduchová neprůzvučnost oken 
Rw bude 35 dB, bude tak splněn poţadavek ČSN 73 0532 uvedený v tabulce 2 [6] na 
zvukovou izolaci. 
 
Nové vnitřní parapetní desky (plastové profily XFOL) budou součásti dodávky 
oken. Vnitřní parapety je nutno osazovat v souladu s doporučením výrobce. Ukončovací 
plastové krytky konců parapetů budou zapuštěny do omítky. 
 
Venkovní parapety (taţený hliníkový plech ARGONA) jsou součásti 
klempířských konstrukcí. Na straně u okna bude ohyb parapetní desky zasunut do rámu 
okna a přišroubován šrouby k podkladnímu profilu okna.     U okapové hrany pak budou 
parapetní desky osazeny na kotvu namontovanou před lepením desek a dodatečně 
přilepeny na ukončovací profil pro parapety, osazený do základní vrstvy zateplovacího 
systému. Konce parapetů je nutno osadit plastovými, ukončovacími krytkami a zapustit 
do zateplení ostění. Minimální sklon parapetní desky zajišťující odtok sráţkové vody je 
5%. 
 
Vyměněny budou také stávající ocelové dveří a okno strojovny výtahu. Nové 
ocelové protipoţární dveře poţární odolnost EW 15 SC DP1. Poţární odolnost okna 
bude EW30DP1. 
 
 
d5) Vnější kontaktní zateplovací systém 
 
Je navrţen certifikovaný zateplovací systém firmy Baumit s.r.o., konkrétně 
ucelený systém STAR. Přípravu podkladu je nutno provést dle pokynů technologického 
postupu a ČSN 73 2901. [20 stránky 8-9]. Zateplení deskami Austrotherm XPS TOP P 
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GK bude provedeno od úrovně 1 m pod terénem aţ po přechod mezi soklovým a 
nadzemím  panelem, stejně jako spodní hrana tohoto přechodu. Zateplení ostění a 
nadpraţí oken v 1S se provede shodným materiálem tloušťky 0,03 m. Desky 
Austrotherm XPS TOP P GK budou slouţit i jako ochrana stávající svislé hydroizolace. 
Lepící hmota Baumit BituFix 2K pouţita k lepení desek Austrotherm XPS TOP P GK 
pod terénem a 0,3 m nad ním bude zároveň slouţit jako svislá, doplňková, stěrková 
hydroizolace. Nad úrovní 0,3 m nad terénem se tyto desky lepí lepicí hmotou Baumit 
StarContact.  
 
Zateplení fasády v místech, kde je to z poţárního hlediska moţné (tyto místa 
stanoví ČSN 73 0810 [9]),    se provede deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,120 m. 
Nová stěna u jihozápadního vstupu bude zateplena deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 
0,05 m. V místech, v nichţ ČSN 73 0810 [9] poţaduje pouţití výrobků třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2, se pouţijí desky z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken 
v tloušťce 0,120 m.  
 
Vyrovnání hloubky meziokenních pilířků bude provedeno deskami Baumit EPS-F 
plus tloušťky 0,03 m. V místech kde je nutno pouţít výrobky třídy reakce na oheň A1 
nebo A2, dle poţadavku ČSN 73 0810 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. budou pouţity 
k vyrovnání hloubky meziokenních pilířků desky z minerálních vláken s kolmou 
orientaci vláken a ty budou kotveny společně s deskami tloušťky 0,120 m. Ostění oken v 
1- 8 NP je navrţeno zateplit deskami tepelné izolace v tloušťce 0,040 m a v souladu 
s poţadavky ČSN 73 0810. [9]  Desky Baumit EPS-F plus i desky z minerálních vláken 
se lepí lepící hmotou Baumit StarContact. Základní vrstva se provede stěrkovou hmotou 
Baumit StarContact v tloušťce minimálně 0,004 m a vyztuţená tkaninou Baumit 
StarTex, hrany budou vyztuţeny profily. 
 
Část vnitřních nosných stěn v zádveří se zateplí deskami Baumit EPS-F plus 
tloušťky 0,05 m, desky se zajistí hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. Následně se 
provede základní vrstva s konečnou povrchovou úpravou štukovou omítkou a malbou. 
 
Desky tepelné izolace Baumit EPS-F plus (kromě vyrovnání hloubky 
meziokenních pilířků), desky Austrotherm XPS TOP P GK od úrovně 0,3 m nad 
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terénem budou kotveny lepícími kotvami Baumit KlebeAnker 55. Desky z minerálních 
vláken je nezbytné kotvit skrz izolant, hmoţdinkami NTK U délky 0,170 (0,21) m.  
 
Prodlouţení větracích otvorů o tloušťku desek izolantu se provede PVC trubkou 
dle průměru větracích otvorů (100, 75 mm). Po provedení konečné povrchové úpravy se 
osadí krycí mříţky otvorů. Tabulky s polohou inţenýrských sítí je nutno po provedení 
konečné povrchové úpravy vrátit na původní místo. 
 
Prostor mezi ţiletkami, mezi sousedními stěnami bude do hloubky 0,35 m 
zateplen PU pěnou. Od výšky 22,5 m bude pouţita protipoţární pěna. 
 
 
d6) Zateplení stropu 1S 
 
Zateplení spodní plochy stropu 1S v bude provedeno v celé jeho ploše, kromě 
plochy chodby a zádveří.  Zateplený bude i strop nad jihozápadním vstupem. Jako 
tepelně izolační vrstva budou pouţity desky Baumit EPS-F plus tloušťky 0,08 m. Desky 
tepelné izolace budou zajištěny hmoţdinkami NTK U délky 0,130 m v počtu 4 ks/m2. Po 
uběhnutí technologické pauzy na dostatečné vyzrání stěrkové hmoty se na základní 
vrstvě provede konečná povrchová úprava štukovou omítkou a malbou.  
 
 
d7) Renovace nášlapného souvrství lodžii 
 
Stávající souvrství se odstraní aţ na nosný ŢB panel. Po očistění a před nanášením 
následných vrstev bude provedena prohlídka stropních panelů s ohledem na moţný 
výskyt poruch nebo poškození. Nová spádová vrstva bude vytvořena deskami EPS F 100 
Z se spádem 2% k okapové hraně. Minimální tloušťka spádové vrstvy u této hrany je 
0,020 m. Roznášecí vrstva vyztuţena svařovanou sítí 4x100/4x100 se provede 
z cementového potěru tloušťky 0,050 m. Potěr je nutno od spádových desek oddělit 
separační PE folií, od okolních stěn dilatovat vloţením pruţného materiálu tloušťky min. 
0,005 m. Povrch potěru se vyhladí a na vyzrálý potěr se provede v 1 vrstvě základní 
nátěr Baumit Grund. Oplechování okapové hrany s otvory se osadí do vrstvy lepící 
hmoty a překryje těsnícím butylovým pásem. Hydroizolační vrstva se provede stěrkovou 
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hydroizolační hmotou Baumit Baumacol Protect ve dvou vrstvách. Přechod vodorovné 
na svislou konstrukci bude ošetřen hydroizolační těsnící páskou, do rohů je nutno vloţit 
systémový kus ze shodného materiálu. Celková tloušťka hydroizolační stěrky je min. 
0,002 m. Po zaschnutí hydroizolační stěrky (6-12 hodin) bude nášlapná vrstva 
z keramické dlaţby kladena do flexibilní lepící hmoty Baumit Baumacol FlexUni. 
Dlaţbu lodţií je nutno od svislých konstrukcí dilatovat. Přechod vodorovné dlaţby a 
svislého soklíku se provede profilem Schluter-DILEX-HKW. Pokládka dlaţby bude 
probíhat po provedení základní vrstvy zateplovacího systému. 
 
 
d8) Vnější konečné povrchové úpravy 
 
Vnější konečná povrchová úprava fasády bude provedena tenkovrstvou, 
škrábanou, probarvenou, silikonovou omítkou Baumit SilikonTop v tloušťce 3 mm. Tato 
omítka je součástí zateplovacího systému BAUMIT STAR. Barevnost omítky bude 
provedena dle přání investora, nutno však přihlédnout k doporučení výrobce této omítky 
uvedené v technickém listu výrobku. 
 
Konečnou povrchovou úpravu soklové části bude Baumit MosaikTop, jedná se o 
omítku z barevných kamínků. Omítku zataţenou pod úroveň terénu (min 0,1 m) je nutno 
chránit (např. netkanou textilií). Tato povrchová úprava bude prováděna po zpětném 
zásypu rýh. 
 
 
d9) Začištění vnitřních povrchů a vnitřní omítky 
 
Vyrovnání hloubky zalomených ostění (nadpraţí) bude provedeno „páskem“ 
tepelné izolace, ten se k podkladu přilepí celoplošnou lepící hmotou shodnou s hmotou 
pouţitou k lepení kontaktního zateplení. Následně bude provedena základní vrstva 
s vloţením rohových profilů a osadí se systémové lišt k oknům. Na tuto vrstvu bude po 
uplynutí technologické pauzy na vyzrání základní vrstvy ze stěrkové hmoty provedena 
štuková omítka. Na nově vyzděnou stěnu z cihelných bloků Heluz a dozdívky ostění 
schodišťových oken bude z vnitřní strany provedena nejprve hrubá omítka, poté konečná 
povrchová úpravou tenkovrstvou štukovou omítkou. Rovněţ bude opraveno případné 
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poškození omítek kolem otvorů během jejich výměny. Na nové omítce u vchodu se 
provede výmalba.  
 
 
d10) Zámečnické prvky a konstrukce 
 
Nové zábradlí lodţii bude svařené z profilů typu „Jakl“, výplň bude 
z polykarbonátových desek.  Kotvení jednotlivých zábradlí lodţií bude do spodní plochy 
balkonových panelů přes kotevní desky. Kotvení do „ţiletek“ lodţií bude provedeno 
ocelovým profilem s oválnými otvory. Zábradlí u vstupu je navrţeno rovněţ  svařované 
z „Jakl“ profilů a výplň bude tvořena vodorovnými tyčemi.  
 
Návrh těchto konstrukcí (především zábradlí lodţií) byl proveden v tak, aby 
konstrukce přenesla zatíţení (zejména zatíţení větrem). Prvky kotvící nové zábradlí 
lodţii a zábradlí u vstupu musí být osazeny před zahájením montáţe ETICS. Tepelný 
izolant bude k těmto konstrukcím dotaţen, respektive bude kotvící části zakrývat. 
Konečná povrchová úprava bude k prostupujícím konstrukcím dotaţena, nesmí na ně být 
pevně napojena. Přechod se utěsní pruţným silikonovým tmelem. Povrchová úprava 
těchto konstrukcí bude provedena nátěrem v hnědé barvě. 
 
 
d11) Větrací otvory 
 
Větrací otvory v kuchyních a větrací otvory střechy budou vyčištěny a 
prodlouţeny o tloušťku tepelného izolantu PVC trubkou a po provedení konečné 
povrchové úpravy  se osadí kruhové, plastové krycí mříţky. 
 
 
d12) Klempířské prvky a konstrukce 
 
Klempířské prvky budou vyrobeny a namontovány s ohledem na provedené vnější 
kontaktní zateplení a to v souladu s normou ČSN 73 3610. [10] Nové klempířské prvky 
a konstrukce budou vyrobeny z poplas-tovaného plechu VIPLANYL tloušťky 0,55 mm, 
respektive titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm, tyto prvky je nutno natřít nátěrem 
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shodné barvy s barvou poplastovaných  plechů. Oplechování atik, dělících spár se ukotví 
přímo do podkladní konstrukce, prvky je nutno dilatovat á 2 m. 
  
 
d13) Tepelná izolace střech  
 
Bude provedena střešními spádovými deskami ISOVER T-SD tloušťky 0,02/0,04 
m. Jedná se o desky z minerální plsti, desky  se bodově lepí. Atikový přechodový klín 
bude přilepen shodným lepidlem. 
 
 
d14) Povlakové krytiny 
 
Nově budou provedeny na zateplených plochách střech lodţií a na střeše u vstupu 
na jihozápadní straně. Podkladní pás Bitagit R 20 bude k tepelné izolaci kotven 
mechanicky zatloukací hmoţdinkou ND – K s podloţ-kou HTV – 82/40 F, hmoţdinka 
bude procházet skrz spádové desky aţ do podkladního ţelezobetonového pa-nelu. 
Finální vrstva z asfaltových pásů Sklobit 40 dekor se  k podkladním pásům  Bitagit R 20 
horkovzdušně přitaví . Pásy (podkladní i finální) budou kladeny rovnoběţné s okapem 
s přesahem 0,1 m. Na stěnu se asfaltové pásy Sklobit 40 vytáhnou do výšky 0,15 m a 
tam zachytí přítlačnou lištou. 
 
 
d15) Výkop 
 
Před zahájením výkopových prací bude prověřeno, zda trasou budoucího výkopu 
nevedou sítě, které by mohly být pracemi ohroţeny. Následně budou sítě vytýčeny. 
Výkop rýhy, včetně skrývky ornice, bude prováděn ručně. Rýha okolo podélných stěn 
zateplovaného objektu bude provedena do hloubky 1 m pod úroveň terénu. Výkop se 
provede tak, aby pracovní prostor byl minimálně 0,8 m, s ohledem na hloubku není 
nutné paţit, v případě nutnosti budou stěny výkopu svahovány.  
 
Pracovní záběr pro provádění výkopových prací je navrţen v délce 2,5 m. Práce 
mohou probíhat současně na obou stranách objektu, vţdy však se vzájemným 
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vystřídáním. Během provádění zemních prací je nutno dodrţovat poţadavky uvedené 
v části II, III, IV, V a VI v příloze č.3 k NV č.591/2006 Sb [7]. Při výkopových prácích 
nesmí dojít k poškození hotové omítky nadsoklové části. 
 
 
d16) Okapové chodníky 
 
Po ukončení všech prací se znovu poloţí okapové chodníky, betonové dlaţdice 
rozměru 500x500x50 budou poloţeny do pískového loţe tloušťky 0,050 m. Pod touto 
vrstvou bude provedena hutněná štěrková vrstva tloušťky 0,100 m. Ohraničené této 
dlaţby bude obrubníky kladenými do suchého betonu. 
 
 
d17) Větrací otvory 
 
Větrací otvory v kuchyních a větrací otvory střechy budou prodlouţeny PVC 
trubkou o tloušťku tepelného izolantu, větrací otvory budou vyčištěny a následně po 
provedení konečné povrchové úpravy osazeny kruhové plastové krycí mříţky. Tepelný 
izolant k tomuto prodlouţení bude dotaţen. Následně prováděná základní vrstva a 
konečná povrchová úprava bude k prostupujícím konstrukcím dotaţena, nesmí na ně být 
pevně napojena. Přechod je nutno utěsnit pruţným silikonovým tmelem.  
 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvorů [1] 
 
Tloušťka tepelné izolace je v charakteristické ploše fasády 0,120 m, respektive 
0,080 m v soklové části. Ostění otvorů bude zatepleno deskami izolantu v tloušťce 0,040 
m. Tyto opatření zajistí splnění poţadavků kladené na obvodové stěny a výplně otvorů 
současně platnou normou ČSN 73 0540  - 2.  [5] 
 
Nové výplně splní poţadavek ČSN 73 0540  - 2.  [5] na maximální hodnoty 
součinitele prostupu tepla UN [Wm
2
K
-1
.] pro transparentní konstrukce. Hodnota 
součinitele prostupu tepla nových oken bude 1,1 Wm2K-1. 
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f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu [1] 
 
Charakter navrhovaných úprav nevyţaduje zásah do stávajících základových 
konstrukcí a tím ani nutnost provést inţenýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. 
 
 
g) Vliv objektu a jeho používání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků [1] 
 
Stávající způsob vytápění tohoto bytového domu není úpravami měněn, stejně 
jako způsob nakládání s vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a výměna 
stávajících výplní otvorů sníţí mnoţství tepla potřebného k vytápění objektu. Veškerý 
vzniklý stavební odpad během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle kategorie 
odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11] Na stavební suť bude přistaven 
kontejner. Se vzniklými odpady je nutno nakládat dle ustanovení zákona č. 185 /2001 
Sb. [12]. Okolí revitalizovaného objektu se po skončení prací uvede do původního stavu 
(obnova trávníků). 
 
Při stavebních pracích vzniknou tyto odpady: 
 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  
jiné nebezpečné látky                                                                              N 
08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků                                             N 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
  číslem 08 04 09                                                                              O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                     O 
15 01 02 Plastové obaly                        O 
15 01 03Dřevěné obaly          O 
15 01 04 Kovové obaly                           O 
17 01 01 Beton                         O 
17 02 02 Sklo                                                         O 
17 02 03 Plasty                     O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísly 17 03 01                    O  
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17 04 05 Ţelezo a ocel                         O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 14 05 03                     O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03        O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                              O 
20 03 01 Směsný komunální odpad                                            O 
 
Pozn.  
N…………..nebezpečný odpad 
O………….ostatní odpad 
 
 
h) Dopravní řešení [1] 
 
Není předmětem revitalizace, stávající dopravní řešení nebude nijak měněno. 
Příjezd k domu je po ulici Aviatiků.  
 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření [1] 
 
Jako ochrana před škodlivými vlivy hluku z vnějšího prostředí proběhne výměna 
stávajících dřevěných zdvojených oken za nová plastová s výrazně vyšší vzduchovou 
neprůzvučností Rw. Ta je u oken v obytných místnostech 35 dB. 
 
Stávající protiradonové opatření nejsou navrţenými úpravami dotčena, dojde však 
ke zvýšení bezpečnosti svislé hydroizolace pouţitím lepící hmoty Baumit BituFix 2K. 
 
 
 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
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Veškeré navrţené stavební úpravy splní poţadavky na ně kladené především 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. [2]. Dále při stavebních pracích je nutno dodrţovat 
poţadavky NV 362/2005 Sb [16], NV 591/2006 Sb. [7], zákon 309/2006 [17], rovněţ je 
nutno při realizaci vnějšího kontaktního zateplení respektovat normu ČSN 73 2901 [20]. 
V souladu s ustanovením části I přílohy č. 1 k NV 591/2006 [7] bude staveniště 
zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
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1) Identifikační údaje stavby 
 
Stavebník:   
název :   Společenství vlastníků jednotek 
sídlo:     Aviatiků 1497/12 708 00 Ostrava, Hrabůvka 
 
Projektant: 
jméno:    Michal Holek 
adresa:   Nad Potokem 1453, Šenov u Ostravy 739  34 
 
Stavební úprava: 
druh stavební úpravy   Zateplení obvodového pláště 
účel stavební úpravy  Revitalizace objektu 
katastrální území  Hrabůvka 
místo provedení   Ostrava, Hrabůvka 
 
 
2) Úvod 
 
Úkolem tohoto technologického postupu je popsat provedení kontaktního 
zateplovacího systému. Poţadavky především na přípravu podkladu, provádění 
jednotlivých vrstev vnějšího kontaktního zateplovacího systému jsou popsány v normě 
ČSN 73 2901 [20], další poţadavky a doporučení výrobce zateplovacího systému jsou 
uvedeny v technologickém předpisu [21]. Zajistit tak splnění ekonomických, 
technických, estetických poţadavků kladených na fasádu.  Plocha zateplovaných 
konstrukcí je cca 870 m2 
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3) Popis procesu 
 
Vnější kontaktní zateplení bude provedeno tepelně izolačním kompozitním 
systém (ETICS) firmy Baumit s.r.o., konkrétně ucelený systém STAR. Jedná se 
certifikovaný systémem. 
 
Zateplení soklové části pod terénem a nad ním bude provedeno deskami 
Austrotherm XPS TOP P GK tloušťky 0,08 m, respektive 0,03 m (část základu 
schodiště). Zateplení ostění a nadpraţí oken v 1S bude prove-deno shodným materiálem 
tloušťky 0,03 m. Austrotherm XPS TOP P GK. Lepící hmota Baumit BituFix 2K pouţita 
k lepení desek Austrotherm XPS TOP P GK pod terénem a 0,3 m nad ním, bude zároveň 
slouţit jako doplňková, svislá, stěrková hydroizolační vrstva.  Nad úrovní 0,3 m nad 
terénem budou tyto desky lepeny lepící hmotou Baumit StarContact. 
 
Zateplení v místech, kde je to z poţárního hlediska moţné, místa stanoví ČSN 73 
0810 [9], se provede deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,120 m. V místech, v nichţ 
ČSN 73 0810 [9] poţaduje pouţití výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, budou 
pouţity desky z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken v tloušťce 0,120 m. 
Desky se lepí hmotou Baumit StarContact  
 
Vyrovnání hloubky meziokenních pilířku provedené deskami Baumit EPS-F plus 
tloušťky 0,03 m, tyto desky budou kotveny hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. 
Zateplení ostění oken v 1- 8 NP se provede deskami Baumit EPS-F plus, deskami 
z minerálních vláken s kolmou orientaci vláken v tloušťce 40 mm. 
 
 Základní vrstva bude provedena stěrkovou hmotou Baumit StarContact, do 
základní vrstvy se vloţí výztuţná tkanina Baumit StarTex, hrany  je nutno vyztuţit 
profily. 
 
Kotvení desek tepelné izolace Baumit EPS-F plus tloušťky 0,12 m, desek 
Austrotherm XPS TOP P GK od úrovně 0,3 m nad terénem bude prováděno lepícími 
kotvami Baumit KlebeAnker 55. Desky z minerálních vláken budou kotveny skrz izolant 
hmoţdinkami NTK U délky 0,170 (0,21) m.  
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4) Materiál a skladování  
 
Materiál na provedení zateplení fasády na stavbu bude dopravován v obalech 
z výroby. Na zateplení se pouţijí pouze materiály a doplňky určené v zateplovacím 
systému výrobcem. Komponenty z jiných systémů není moţné kombinovat s výrobky 
nebo systémy jiných výrobců. Provádějící firma, případně subdodavatel, zajistí dopravu 
na staveniště a řádné sloţení a uloţení materiálů ve skladovacích prostorách na 
staveništi. Skladování jednotlivých komponentů systému bude v souladu s poţadavky 
výrobce a poţadavky uvedenými      v příloze číslo.3. části I k NV číslo. 591/2006 Sb. 
[7]. Ke skladování materiálů budou případně pouţity sklepní prostory domu. Venkovní 
sklady se rozmístí tak, aby se minimalizoval přesun materiálu, umoţnil snadný příjezd 
dopravních prostředků a minimalizoval zábor okolního pozemku. 
 
V realizační fázi bude materiál postupně při zabudovávání skladován na lešení, 
nesmí však dojít k ome-zení pracovního prostoru, přetíţení lešení, ohroţení bezpečnosti 
osob na lešení a pod ním pádem nářadí a mate-riálů. Svislá manipulace s materiálem 
bude probíhat pomocí elektrického vrátku, případně jednoduchých ruč-ních kladek. 
Materiál na stavbu bude dodáván s ohledem na denní spotřebu s dostatečným 
předstihem. 
 
 
3.1 Lepící, stěrkové hmoty 
 
K lepení desek Baumit EPS – F plus se pouţije lepící hmota Baumit StarContact, 
dodávaná v pytlích á 25 kg. K lepení části desek Austrotherm XPS TOP P GK se pouţije 
lepící hmota Baumit BituFix 2K, dodá-vaná v baleních á 30 kg. Pytle s lepící, stěrkovací 
hmotou, dodané na staveniště v suchém stavu na europaletách opatřených ochrannou 
fólií, případně jednotlivě v papírových pytlích, kbelících, musí být uskladněny na dřevě-
ném roštu, případně na jiné podloţce, aby se zamezilo vnikaní vlhkosti z podkladu do 
uskladněných hmot. K uloţení lze pouţít ocelový sklad vybudovaný v rámci zařízení 
staveniště, případně po dohodě s majiteli, sklepní prostory domu. 
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4.2. Tepelné izolace 
 
K zateplení se pouţijí desky na polystyrenové bázi Baumit EPS-F plus, Baumit 
minerální fasádní deska v předepsaných tloušťkách. Soklová část bude zateplena tepelně 
izolační deskami Austrotherm XPS TOP P GK v předepsané tloušťce. Materiál na 
stavbu bude dodán v balících, staţený ochrannou fólií, chránicí izolaci před 
nepříznivými vlivy počasí (sníh, déšť, námraza). Desky Baumit EPS-F plus je nutno 
chránit před působením UV záření a organických rozpouštědel. Izolanty se uloţí 
naplocho v suchém prostředí a tímto jsou chráněné před mechanickým poškozením [21]. 
Jednotlivé materiály budou podle druhu roztříděné. 
 
 
4.3. Výztužná tkanina 
 
K vyztuţení základní vrstvy bude navrţena síťovina Baumit StarTex šířky 1,1 m, 
s oky cca 4 x 4 mm, dodávaná v rolích á 50 m. Síťovina se uloţí v uzavřených skladech 
nastojato v suchém prostředí a bude chráněná proti působení UV záření, povětrnostních 
vlivů a namáháním způsobujícím trvalé deformace. 
 
 
4.4. Omítka pro konečnou povrchovou vrstvu 
 
Je navrţena Baumit SilikonTop, jedná se paropropustnou, tenkovrstvou, 
probarvenou, silikonovou omítku,dodávanou v kbelících á 30 kg v pastovité konzistenci. 
Baumit MosaikTop omítka se pouţije jako konečná úprava v oblasti soklu, jedná se o 
omítku z barevných kamínků, dodáváná v kbelících á 30 kg. Materiál pro konečné 
povrchové úpravy musí být skladována v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném 
balení, maximálně 12 měsíců od data výroby. 
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4.5. Základní nátěr – penetrace 
  
   Pouţije se výrobcem určený nátěr Baumit UniPrimer, tento přípravek je určen pro 
vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění dobré přilnavosti následně nanášené omítky. 
Je dodáván v kbelících á 25 kg, je nutno jej skladovat v chladu, v uzavřeném balení, 
chráněn proti mrazu, a to maximálně 12 měsíců. 
 
 
4.6. Drobný materiál 
 
Kotvy Baumit KlebeAnker 55, hmoţdinky NTK U, plastové spojky soklových lišt 
PV 30, zátky STR Mineral budou dodány a skladovány v krabicích. Tyto je nutno 
chránit proti dešti, mrazu a UV záření. Výztuţné profily hran (PVC okapničky, rohové 
PVC profily, parapetní připojovací profily, okenní a dveřní připojovací profily ETICS 
budou na stavbu dodány v balících, případně svazcích, musí být uloţeny na rovné 
podloţce v suchu tak, aby nemohlo dojít k deformaci, případně poškození.  
 
 
5) Předání, převzetí pracoviště 
 
Staveniště pro provedení zateplení bude předáno investorem, případně jeho 
pověřeným zástupcem. Za zhotovitele staveniště převezme stavbyvedoucí nebo 
pověřený zástupce. Před zahájením prací na zateplení musí být provedeno, ukončeno a 
zkontrolováno. 
 Posouzen a ověřen stav podkladu, provádí dle ČSN 73 2901 části 5.2 [20] 
 Osazeny a řádně připevněny výplně otvorů (okna, dveře).  
 Dokončeny všechny dozdívky. 
 Ustálená vlhkost podkladu je maximálně 4% 
 Demontovány klempířské prvky na fasádě, oplechování a lemování 
konstrukcí, kotvící prvky lana bleskosvodu. Demontovány krycí mříţky 
větracích otvorů, s jejich následným vyčištěním. 
 Případné trhliny, spáry vyskytující se na fasádě posouzeny, případně sanovány. 
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 Demontováno osvětlení, konzoly zařízení vyskytujících se na fasádě. 
 Lešení postavené v dostatečném odstupu od stávajícího pláště, z vnější strany 
kryté ochrannou sítí, nad vchodem provedená ochranná stříška. 
 
O předání, převzetí provedeného zateplení mezi stavbyvedoucím a investorem, 
případně jeho pověřeným zástupcem bude proveden zápis do stavebního deníku s 
uvedením data kontroly, zjištěnými závadami, nedostatky a bude stanoven datum a 
způsob jejich odstranění. Účastníci stvrdí zápis svým podpisem. 
 
 
6)  Pracovní podmínky 
 
Před zahájením montáţe zateplovacího systému musí být provedeno: 
 
 Postaveno oplocení staveniště s neprůhlednými plotovými výplněmi, 
poţadavky na výšku oplocení     a zajištění staveniště jsou formulovány 
v příloze č.1, část I k NV č. 591/2006 Sb. [7] 
 Vybudováno zařízení staveniště, včetně skladovacích prostor a hygienických 
zařízení. 
 Zajištěna dodávka vody, elektrické energie pro staveniště (napojením na 
stávající rozvody v domě). Na staveništi bude umístěn stavební rozvaděč 
elektrické energie, z něj bude odebírána elektrická energie pro jednotlivé 
zařízení na stavbě. Zařízení pro rozvod energie upravuje z hlediska bezpeč-
nosti nařízení vlády č. 591/2006 Sb, příloha č.1, část II . [7] 
 Postaveno fasádní, rámové lešení SPRINT. Na vnějším povrchu lešení 
nataţena ochranná síť z umě-lých vláken, nad vchody namontována ochranná 
stříška. Lešení musí být postaveno na únosném podloţí tak aby bylo 
zabezpečeno rozloţení, přenos montáţního zatíţení vyvozené montáţními 
pracemi, skladovaným materiálem na podklad pomocí roznášecích prvků 
[23].  
 Materiál odstraňovaný z konstrukcí nesmí být volně shazován, ale bude 
spouštěn vhodným způsobem (elektrickým, ručním vrátkem). 
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Nejvhodnější dobou pro realizaci ETICS je jarní nebo letní období. V deštivém 
počasí je rovněţ zakázáno provádění zateplovacích prácí z důvodu zabudovávání 
vlhkosti do stavby, také z důvodu bezpečnosti pracovníků. Při montáţních pracích musí 
pracovníci pouţívat ochranné pomůcky. Během technologických operací provádění 
ETICS nesmí být teplota okolního vzduchu niţší neţ +5 °C a vyšší neţ +30 °C. 
Povrchová teplota podkladu a součástí ETICS nesmí být dle poţadavku [21] niţší neţ +8 
°C.  
 
Práce na lešení ve výškách musí být přerušeny za nepříznivých podmínek 
v souladu s poţadavky části IX přílohy k nařízení vlády č.362/2005 Sb. [16] 
 
Kaţdý pracovník bude proškolen o BOZP, bude mít potvrzení povolující práci ve 
výškách, musí aktivně uţívat přidělené pracovní a ochranné pomůcky. Před zahájením 
realizace kontaktního zateplení budou dokončeny všechny práce, které by mohly 
negativně ovlivnit jeho provádění, případně budou souběţné činnosti stavbyvedoucím 
vhodně koordinovány. Zabezpečení ohroţeného prostoru pod pracovištěm bude 
v souladu s poţadavky uvedenými v bodu V přílohy k nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
[16] 
 
 
7) Personální obsazení 
 
Montáţní práce při provádění zateplení budou provádět pracovníci řádně 
proškolení v provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit, spol. s r.o. 
Dle vykonávaných prací budou mít potřebná oprávnění, případně zaškolení (např. práce 
ve výškách apod., obsluha el. vrátku…). Na stavbě bude pracovat 15 – 20 pracovníků. 
 
 
 
7.1. Stavbyvedoucí  
 
Pracovník pověřený kontrolou, koordinováním prací, jednáním s technickým 
dozorem. Účastní se všech zkoušek, přebírá a předává práce, konstrukci. 
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7.2. Mistr čety izolatéru a zedníků 
 
Je vedoucím pracovníkem čety, přebere od stavbyvedoucího staveniště 
k provedení zateplovacích prací a po dokončení prací staveniště opět předá. O převzetí a 
předání staveniště bude vţdy sepsán protokol, případně zápis do stavebního deníku. 
Mistr v průběhu prací dohlíţí na způsob provádění zateplovacích prací dle schvá-lené 
prováděcí dokumentace, dbá na jejich kvalitu. Kontroluje dodrţování technologického 
postupu prací, dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dohlíţí na dodrţení 
schváleného časového harmonogramu. Rozděluje práci jednotlivým pracovníkům. Vede 
evidenci pracovníku. Bude seznámen s tímto technologickým postupem. 
 
 
7.3. Izolatéři 
 
Pracovní četa bude mít 5 – 7 pracovníků. Provádí vlastní montáţ zateplení dle 
pokynů mistra čety, schválené prováděcí dokumentace. Řídí práci pomocných dělníků, 
zodpovídají za správnost provedených prací. Budou seznámeni s tímto technologickým 
postupem. Dbají na svou bezpečnost. 
 
 
7.4. Zednící 
 
Pracovní četa bude mít 5 – 7 pracovníků. Provádí základní a definitivní vrstvu 
zateplovacího systému. Provádí zdění dozdívek, opravují omítku po výměně oken. Řídí 
práci pomocných dělníků, zodpovídají za správnost provedených prací. Budou 
seznámeni s tímto technologickým postupem. Dbají na svou bezpečnost. 
 
7.5. Pomocní dělníci 
 
Počet pomocných dělníků bude 3 – 4. Na základě pokynů izolatérů, zedníků 
zajišťují dopravu materiálu z místa skladování k místu zabudování, připravují lepící a 
stěrkové směsi, provádí úklid staveniště po skončení pracovní směny. Bude-li pomocný 
dělník obsluhovat elektrický vrátek, musí být k takové činnosti řádně proško-len a mít 
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potřebná oprávnění. K zavěšování břemen na zdvihací prostředek musí mít oprávnění – 
vazačský prů-kaz. Dbají na svou bezpečnost. 
 
 
8) Stroje a pracovní pomůcky 
 
8.1. Strojní vybavení pracovní čety 
 
Příklepové vrtačky se sadou vrtáků do betonu, mísidlo na lepící, stěrkovou hmotu, 
elektrický vrátek např. typ UMACON IBER-UNO. 
 
Pomůcky k provádění: 
 
Kladiva, palice, vodováhy délky 2 m, rýsovací trny, zednické lţíce, ocelové 
hladítka, olovnice, lana, hoblíky k přebroušení izolantu, vědra na lepící hmotu, nůţ 
k řezání desek izolace, nerezové hladítka se zuby 10 x10 mm, kleště, pilky na ocel, 
nůţky na plech, košťata, zednické provázky, hoblíky se skelným papírem, štětce, 
malířské válečky.  
 
Veškeré nářadí a pomůcky musí být v technickém pořádku, případně mít platné 
osvědčení o revizích. 
 
 
8.2. Stanovení použití nářadí: 
 
Stavební elektrický vrátek  
 
Pro svislou dopravu bude na stavbě instalováno 2ks (na kaţdé straně fasády jeden) 
elektrických vrátků např. typ UMACON IBER-UNO. Bude se slouţit pouze pro dopravu 
materiálu, případně pracovního nářadí. Zavěšovány mohou být jen odzkoušené nádoby 
s ověřenou únosností. 
 
 
Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 
Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 
63 
 
 
Jednoduché kladky pro ruční zvedání 
 
Pro svislou dopravu materiálu do výšky maximálně. 15 m. Maximální hmotnost 
zvedaného břemene jedním pracovníkem je 50 kg, dvěma pracovníky 60 kg. Lana 
pouţita ke zvedání předmětů nesmí být poškozená  a musí mít dostatečnou únosnost. 
 
Příklepové vrtačky 
 
K vrtání otvorů pro osazení kotev, hmoţdinek a jiných podobných prvků. Pouţito 
můţe být pouze nářadí, jeţ prošlo pravidelnou revizí a ţádná část vrtačky není 
poškozená. 
 
Mísidlo na lepící, stěrkovou hmotu 
 
Slouţí k rozmísení suché lepící a stěrkové směsi a směsi pro konečnou 
povrchovou úpravu. Pouţito můţe být pouze nářadí, které prošlo pravidelnou revizí a 
ţádná část vrtačky není poškozená. 
 
 
8.3. Stanovení podmínek použití nářadí 
 
Při uţívání strojů a nářadí na staveništi bude postupováno dle poţadavků 
uvedených v příloze č.2 k část I k NV č. 591/2006 Sb. [7] 
 
Stavební vrátek  
 
Při pouţívání respektovat návod na pouţití výrobku, poţadavek uvedených 
v příloze č.2 k část I a XI k NV č. 591/2006 Sb.  [7] Vrátek nesmí být přetěţován nad 
nosnost udanou výrobcem. Osoba obsluhující vrátek bude mít potřebná oprávnění a bude 
k obsluze daného typy zařízení proškolena. 
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Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
 
Budou pouţívány k zvedání břemen do menších výšek. Nosné lano musí být 
pravidelné kontrolováno zda není poškozeno. Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při pouţívání strojů a nářadí na staveništi jsou formulovány v v příloze 
č.2 k část I a XII k NV  č. 591/2006 Sb.  [7] 
 
Příklepové vrtačky, mísidla na lepící, stěrkovou hmotu 
 
Při pouţívání bude respektován návod na pouţití výrobku a bezpečnostní předpisy 
týkající elektrických zařízení a zásady bezpečné práce s mechanizovaným nářadím. 
Především nesmí být pouţíváno nářadí poško-zené a nesplňující bezpečnostní předpisy.  
 
 
9) Pomocné stavební konstrukce  
 
Bude pouţit systém rámového lešení SPRINT, umoţňující snadné a rychlé 
sestavení. Při sestavování nebo demontáţi budou respektovány poţadavky NV 362/2005 
Sb. [16], především poţadavek na zajištění pracovníků proti pádu při pracích ve 
výškách. Po skončení montáţních prací na lešení předá mistr lešenářské čety písemnou 
formou stavbyvedoucímu lešení k uţívání, předáni a převzetí proběhne formou zápisu 
do sta-vebního deníku. Jako ochranná konstrukce proti pádu předmětů bude pouţita síť z 
umělých vláken nataţená na vnějším povrchu lešení, nad vchody bude namontována 
ochranná stříška. 
 
 
 
10) Způsob dopravy materiálů 
 
10.1. Svislá doprava 
 
Hlavním dopravním prostředkem pro dopravu materiálu bude elektrický vrátek 
umístěný na konzole na  vrcholu lešení. Do menších dopravních výšek je moţno pouţít 
ruční kladku. Materiál nesmí být svislou dopravou a způsobem uvázání poškozen ani 
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zdeformován (zmáčknut). Dělníci provádějící zavěšováni břemen musí mít potřebná 
oprávnění (vazačský průkaz). Balíky tepelné izolace budou zavěšovány vcelku, nádoby 
s lepící hmotou budou zavěšovány za „uši“. Všechny části nádoby musí být dostatečné 
únosné, během dopravy nesmí dojít k jejich poškození a pádu předmětu. 
 
 
10.2. Vodorovná doprava 
 
Na zemi, ze skladů k místu umístění zdvihacích prostředků bude doprava 
materiálů zajišťována pomoc-nými dělníky, kteří s ním budou manipulovat ručně. 
 
 
11) Pracovní postupy 
 
11.1. Přípravné práce 
  
Proběhne montáţ fasádního lešení a očištění fasády, demontáţ stávajících 
klempířských prvků a konst-rukcí (oplechování horizontálních styků panelů, atik, 
okenních parapetů, zakrytí dělících spár, oplechování okapových hran lodţii a střechy 
nad chodem). Bude provedena odborná prohlídka fasády s ohledem na moţný výskyt 
aktivních trhlin a jiných poruch. Osadí se nová okna a dveře. Vyzdí se stěny z cihelných 
bloku u jiho- západního vchodu a dozdívky ostění pro nová okna. Bude provedeno 
zakrytí všech konstrukcí a prvků s ohle-dem na moţné poškození během provádění 
povrchových úprav. 
 
11.2. Příprava podkladu 
 
 Příprava podkladu spočívá v očištění fasády tlakovou vodou, odstranění 
nesoudrţných vrstev mechanickým odstraněním případně tlakovou vodou, odstranění 
prachu, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst a pří-padnou sanací aktivních trhlin 
v podkladní konstrukci. 
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Nově vyzděné zdivo (vyznačeno na výkres nového stavu) musí být provedeno s 
přesnosti uváděnou pro podklad pro ETICS v tab.1 ČSN 732901 [20] , zbaveno 
případných přelitků malty (mechanickým odstraněním), zbaveno prachu, mastnot, 
vlhkost podkladních konstrukcí můţe být maximálně 4%. Doporučená příprava pod-
kladu je uvedena v tab. 2 ČSN732901 [20].   
 
Soudrţnost podkladu musí být nejméně 200 kPa, nejmenší jednotlivá přípustná 
hodnota alespoň 80 kPa. [20 str. 8]. Rovinnost podkladu umoţňující lepení desek bez 
dalších úprav je dle tab. 1 ČSN 732901. 0,002 m [20]. Větší nerovnosti podkladu musí 
být vyrovnány samostatnou vrstvou stěrkové hmoty, soudrţnost musí být opět 
minimálně 250 kPa [20 str. 8] . V případě vyrovnávání nerovnosti stěrkovou hmotou je 
nutno dodrţet technologickou přestávku nutnou pro řádné vyzrání vyrovnávací vrstvy 
min. 2-3 dny v závislosti na okolních klimatických podmínkách.  
 
Oblast, kde budou lepeny desky Austrotherm XPS TOP P GK lepeny lepící 
hmotou Baumit BituFix 2K, (od úrovně1 m pod terénem aţ po 0,300 m nad terén) bude 
provedeno vyrovnání všech nerovností a spár v pod-kladu stěrkovou hmotou Repol 
Betonová stěrka BS O5 G. Přesnost vyrovnání bude s ohledem na způsob lepení 
izolačních desek co největší (2mm/2m).  
 
Případnou vyrovnávací vrstvu je dle technického listu výrobku Repol Betonová 
stěrka BS O5 G doporu-čeno natahovat ocelovým zednickým hladítkem s následným 
vyhlazením. Na takto vyrovnaný povrch je moţno po uplynutí technologické pauzy 2 
dnů nutné na vyzrání vyrovnávací vrstvy, aplikovat penetrační nátěr. Penetrační nátěr 
111 N se nanáší štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, mezi jednotlivými vrstvami 
nátěru je nutno dodrţet technologickou přestávku cca 12 - 24 hodin podle teploty 
vzduchu a vlhkosti podkladu. Čerstvý penetrační nátěr je nutno dle poţadavku výrobce 
v technickém listu výrobku min. 3 hodiny po aplikaci chránit před případným vymytím 
deštěm. Podklad pod vyrovnávací vrstvu a penetrační nátěr musí být dle poţadavků 
v technických listech suchý, očištěný, pevný, bez nesoudrţných vrstev, zbaven prachu a 
výkvětů. Stěrková a penetrační hmota bude připravována a zpracovávána v souladu 
s poţadavky v technickém listu výrobku.  
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U severovýchodního vstupu bude ověřeno, zda stávající podklad (keramický 
obklad) je dostatečně přídrţný k podkladu. Prověření se provede poklepem, případně 
několika zkušebními vrty s příklepem. Pro zvýšení přídrţnosti bude plocha keramického 
obkladu napenetrována přípravkem Baumit SuperGrund. 
 
Větrací otvory střechy a v kuchyních budou vyčištěny a prodlouţeny vloţením 
PVC trubky potřebné délky tak, aby na konečnou povrchovou úpravu mohly být osazeny 
plastové krycí mříţky. Prodlouţení bude provedeno před zahájením montáţe zateplení. 
 
Před zahájením lepení desek tepelné izolace kolem otvorů musí být osazeny 
kotevní profily parapetů, osazeny prvky kotvící nové zábradlí. Kotvící prvky lodţiového 
zábradlí budou osazeny na spodní plochu lodţiových panelů.  
 
 
11.3. Montáž lepících kotev 
 
Lepící kotvy Baumit KlebeAnker 55 budou pouţity ke kotvení všech desek 
Baumit EPS-F plus v ploše fasády, kromě vyrovnání hloubky meziokenních pilířků. 
Desky Austrotherm XPS TOP P GK pod úrovní 0,300 m nad terénem nebudou kotveny. 
Kotvy jsou určeny pro kotvení betonového podkladu a osazují se přímo na povrch 
podkladní konstrukce v pravidelném rastru max. 0,40 x 0,40 m, krajní řady kotev musí 
být vzdáleny max. 0,10 m od hran (např. nároţní, soklové). Průměr vrtaného otvoru pro 
dřík kotvy je 0,008 mm a účinná kotvení délka 0,042 mm, minimální hloubka vrtu je 
0,060 m [21]. Vrt pro dřík kotvy musí být kolmý k povrchu podkladu a po vyvrtání 
vyčištěn. Během zatloukání trnu kotev nesmí dojít k jeho poškození, zatloukání je 
doporučováno provádět gumovou palicí.  
Hmoţdinky nesmí být vystaveny působení UV záření déle neţ 6 týdnů. Nepevně 
osazená, deformovaná nebo poškozená kotva musí být, pokud je to moţné, z konstrukce 
odstraněna, kotvu je pak nutno nahradit novou. Montáţ hmoţdinek a kotev lze provádět 
pouze při teplotách nad 0 ºC.  
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11.4. Založení systému 
 
Způsob zaloţení zateplovacího systém v nad soklové části bude tzv. „na lať“. 
Toto zaloţení se provádí tak, ţe se v tomto případě k spodní hraně přechodu mezi 
soklovým panelem a vystupujícím obvodovým pane-lem 1 NP, která jiţ musí být 
zateplená deskami Austrotherm XPS TOP P GK (provedeno deskami tloušťky 0,003 m), 
osadí rovná, hoblovaná, montáţní lať, podepře se a vyrovná do vodorovné roviny 
vodováhou. Na takto vyrovnanou montáţní lať bude probíhat pokládka desek tepelné 
izolace v nad soklové části. K zajištění horizontální přímosti soklové hrany je moţno 
pouţít nataţený zednický provázek z rohů objektu. 
 
V místě, kde tento přechod není (pod lodţiemi), bude provedeno pouze vyrovnání 
latě. Další postup je shodný. 
 
Nad střechami (lodţie, střecha vchodu bude zaloţení ETICS provedeno na 
soklový PVC profil therm se sklotextilní síťovinou šířky 0,125 m a okapním nosem. 
Kotvení soklového profilu k podkladu bude probíhat plastovými hmoţdinka se 
zatloukacím trnem (3ks/1 m) [21]. V podélném směru se k prodlouţení soklových lišt 
osazují spojky soklových lišt. K zajištění horizontální přímosti spodní hrany je moţno 
pouţít nataţený zednický provázek nebo vodováhu. Případné nerovnosti musí být 
vyrovnány plastovou soklovou distanční podloţkou. Spára mezi zakládacím profilem a 
podkladem musí být utěsněna.  
  
 
11.5. Lepení desek izolantu 
 
Lepící hmoty určené k lepení budou připravovány k pouţití v souladu 
s poţadavky na zpracování uvede-nými v technických listech výrobků. Při provádění 
musí být respektovány doby zpracovatelnosti. Směs nesmí být po tuto dobu vystavená 
přímému slunečnímu záření nebo dešti. 
 
K vyrovnání hloubky meziokenních piliřků a okolní fasády bude pouţito desek 
Baumit EPS – F plus tloušťky 0,030 m. Lepicí hmota se rubovou stranou desek nanáší 
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po obvodě zednickou lţící v pruhu šířky 0,02 – 0,030 m a doplní se třemi vnitřními 
„bochánky“. Po přiloţení, přitlačení desky k podkladu a vyrovnání musí lepící hmota, 
včetně případných nerovností v podkladu, vyplnit cca 50% plochy desky.  
 
Po zatuhnutí lepící hmoty pod těmito deskami Baumit EPS – F plus (1-2 dny)       
a přikotvení hmoţdinkami NKT – U bude zahájena montáţ desek Baumit EPS – F plus 
tloušťky 0,120 m. S kladením těchto desek se bude začínat od montáţní latě, na tuto lať 
ani na hranu tepelně izolační desky k ní přilehající, se nenanáší lepící hmota. Způsob 
nanášení lepící hmoty je shodný se způsobem nanášení na desky tloušťky 0,030 m. 
Lepící hmota se v ţádném případě nesmí dostat do styčných a loţných spár. Stane – li se 
to, musí se neprodleně odstranit. Kladení desek Baumit EPS – F plus, desek 
z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken se provádí ve vodorovných pruzích      
a směrem nahoru. Desky izolantu je nutno klást na sraz, na vazbu, nesmí vznikat kříţové 
spáry. Spáry vyrovnávací vrstvy a hlavní tepelně izolační vrstvy je nutno vystřídat (min 
0,1 m) 
 
V místech, kde je nutno pouţít výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 dle 
poţadavku ČSN 73 0810 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., budou pouţity k vyrovnání 
hloubky meziokenních pilířků desky z minerálních vláken s kolmou orientaci vláken, ty 
musí být k podkladu lepeny celoplošně. Po vytvrzení lepící hmoty bude provedena 
hlavní tepelně-izolační vrstva provedená deskami z minerálních vláken s podélnou 
orientaci vláken tloušťka 0,120 m. Stěny strojovny výtahu budou zatepleny deskami 
tloušťky 0,03 m. Způsob nanášení lepící hmoty na tyto desky je shodný se postupem u 
desek Baumit EPS – F plus s tím rozdílem, ţe místo následného nanášení lepící hmoty 
bude tence přestěrkováno lepicí hmotou. Technologická pauza nutná k zatuhnutí lepicí 
hmoty pod „vyrovnáním meziokenních piliřku“ je minimálně 24 hod.  
 
Zateplení soklové části deskami  Austrotherm XPS TOP P GK předepsané 
tloušťky se provede aţ po de-montáţi lešení a provedení výkopů. Jediná část soklového 
zateplení, která musí být hotová před zahájením montáţe desek Baumit EPS – F plus, je 
vodorovná část spodní plochy přechodu mezi suterénním panelem a pa-nelem v 1 NP. 
Tloušťka tohoto zateplení bude 0,003 m. 
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Od soklové hrany zateplené deskami Baumit EPS - F plus aţ po úroveň 0,300 m 
nad terén budou desky Austrotherm XPS TOP P GK předepsané tloušťky lepeny lepicí 
hmotou Baumit StarContact. Kladení Austro-therm XPS TOP P GK je směrem dolů.   
 
Od úrovně 1m pod terénem aţ po úroveň 0,300 m nad terénem budou desky 
Austrotherm XPS TOP P GK lepeny lepící hmotou Baumit BituFix 2K na předem 
připravený podklad. Lepící hmota Baumit BituFix 2K se bude natahovat ocelovým 
zednickým hladítkem, celoplošně v tloušťce minimálně 0,003 m. Tato lepící hmota bude 
zároveň i pojistná, svislou hydroizolační stěrka. Lepící hmota bude natahována 
v záběrech tak, aby nedo-cházelo k zasychání lepící hmoty (tzv. v otevřeném čase lepicí 
hmoty) před přiloţením a přitlačením izolačních desek Austrotherm XPS TOP P GK. 
Směr kladení desek Austrotherm XPS TOP P GK je i v této oblasti shora dolů. Během 
lepení desek izolace se opět nesmí dostat do styčných a loţných spár lepící hmota. Stane 
– li se to, musí být lepící hmota neprodleně odstraněna. Desky Austrotherm XPS TOP P 
GK nebudou v této oblasti kot-veny. 
 
Desky Austrotherm XPS TOP P GK budou pod úroveň nejniţšího bodu přilehlého 
terénu zataţeny do hloubky 1 m dle poţadavku ČSN 730540-2  [5]. 
 
Jednotlivé desky izolantu (EPS – F plus, desky z minerálních vláken                      
i Austrotherm XPS TOP P GK) je nutno klást těsně vedle sebe tak, aby nevznikaly 
spáry, pokud vzniknou a budou širší neţ 2 mm, vyplní se shodným tepelně izolačním 
materiálem jako je materiál desek, mezi nimiţ je spára. Spáry mezi deskami šířky od 2 
do 4 mm je moţné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vznikla-li by spára větší 
šířky, je nutno desky dořezávat.  
Nejvýhodnější je lepení vţdy celé desky tepelné izolace. Dořezávané kusy izolace 
s šířkou menší neţ 0,150 m nebudou do konstrukce zabudovány. Dořezávané kusy 
izolace nesmí být osazovány na nároţích, v koutech, v ukončení ETICS na stěně nebo 
podhledu [21]. 
 
U výplní otvorů budou desky umísťovány tak, aby kříţení spár desek byla 
nejméně 0,100 m od rohů těchto otvorů. Na nároţích budou desky tepelné izolace lepeny 
tak, aby řady nad sebou vytvořily vazbu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dělící 
spáru. 
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Do přechodu mezi deskami Baumit EPS – F plus a minerální fasádní deskou se 
nevkládá ţádný profil. Technologická přestávka nutná pro zatvrdnutí lepicí hmoty před 
dalšími pracemi je min. 24 hodin.(dle klimatických podmínek) 
 
Tepelně izolační desky zateplení ţiletek nesmí být dotaţeny aţ k ploše lodţiových 
panelů. Spára musí být minimálně 0,005 m široká, ve stádiu montáţe a do doby 
zatuhnutí lepící hmoty to bude zajištěno např. podloţením distančními podloţkami, 
pouţívanými k vyrovnání soklové lišty. 
 
 
11.6. Kotvení desek izolantu 
 
Desky izolantu z minerálních vláken je nutno kotvit hmoţdinkami procházejícími 
skrz izolant. Pouţijí se polyetylénové talířové hmoţdinky NTK U 8/60 délky 0,170, 
(0,210) m s plastovým zatloukacím trnem. V ploše bude osazeno min. 6 ks 
hmoţdinek/m2, v okrajových oblastech pak 10 ks/m2. Šířka okrajové oblasti je v tomto 
případě 1,5 m. Okrajové oblasti jsou nároţní hrany a místa pod atikami. Pro osazení a 
zapuštění hmoţdinek budou do izolantu vyfrézovány otvory hluboké minimálně 0,016 m 
a následně osazeny zatloukací hmoţdinky. Při zatloukání trnu hmoţdinky nesmí dojít 
k jeho poškození. Po řádném přikotvení vrstvy tepelné izolace je nutné osadit zátky STR 
mineral zakrývající hmoţdinky.  
 
Vrt pro hmoţdinky musí být kolmý k povrchu podkladu a následně vyčištěn 
jedním aţ dvojím zasunutím vrtáku, hloubka vrtu musí být větší o 0,010 m, neţ je délka 
trnu. Hmoţdinky nesmí být vystaveny působení UV záření déle jak 6 týdnů. [21] 
 
Nepevně osazená, deformovaná nebo poškozená hmoţdinka musí být, 
z konstrukce odstraněna, hmoţdinku je pak nutno nahradit poblíţ novou. Montáţ 
hmoţdinek, kotev, lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. A nesmí se osazovat do 
zmrzlé konstrukce. Hmoţdinky kotvící desky z minerálních vláken s příčnou orientaci 
vláken je nutno doplnit přídavným talířem ø 0,140 m. 
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11.7. Broušení tepelně izolačních desek 
 
Desky izolantu Baumit EPS – F plus mohou být broušeny, pokud nebylo během 
montáţe tepelně izolačních desek dosaţeno poţadované rovinnosti povrchu. Mezi 
dokončením lepení a zahájením broušení je nutno dodrţet technologickou pauzu 1 aţ 2 
dny na řádné zatvrdnutí lepící hmoty. Minerální tepelně izolační desky se nemohou 
nebrousit, bude-li potřeba, provede se samostatná vyrovnávací vrstva stěrkovou hmotou 
Baumit StarContact. Bude-li přestávka mezi montáţí desek Baumit EPS – F plus a 
provedením základní vrstvy delší neţ 14 dní, musí být povrch těchto desek přebroušen 
(odstranění degradované povrchové vrstvy). Prach po broušení je nutno z povrchu desek 
odstranit např. ometením nebo ofoukáním tlakovým vzduchem. Broušení se provádí tzv. 
hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Toto broušení sniţuje tloušťku tepelné 
izolace, tím i výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla UN. [21] 
 
11.8. Provedení základní vrstvy 
 
Před zahájením prací je nutno provést zakrytí všech prvků (okna, dveře, přilehlé, a 
prostupující konstrukce), které by mohly být během provádění základní vrstvy 
poškozeny (znečištěny) stěrkovou hmotou, případně jiným poškozením. 
 
Jako stěrkovací hmota bude pouţita stěrka Baumit StarContact. Stěrková hmota 
určená k provedení základní vrstvy bude připravována k pouţití v souladu s poţadavky 
na zpracování uvedenými v technickém listu výrobku. Při aplikaci je nutno respektovat 
doby zpracovatelnosti hmoty. Směs nesmí být po dobu zpracovatelnosti vystavená 
přímému slunečnímu záření, dešti. 
 
Základní vrstvu je nutno vyztuţit sklotextilní síťovinou Baumit StarTex. Povrch 
izolantu musí být před nanášením hmoty zbaven prachu a mastnost, nesmí být vlhký, 
nebo přebroušen. Stěrková hmota pro základní vrstvu bude nanášena ručně ocelovými 
zednickými hladítky. Nerovnosti nedorovnané broušením mohou být vyrovnány 
základní vrstvou. 
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Před prováděním základní vrstvy v ploše je nejdříve nutno na hrany tepelné 
izolace osadit určené ukončovací, nároţní, okapní, dilatační profily a zesilující 
vyztuţení. Ty se v podélném směru mohou prodluţovat přiloţením jednotlivých profilů 
k sobě, hrany je nutno zastřihnout tak, aby lícovaly. Profily je nutno osazovat do předem 
nanesených pruhů stěrkové hmoty, ta nesmí být nanášena ve velkém předstihu tak, aby 
nedocházelo k zasychání stěrkové hmoty. Během osazování profilů je nutno dbát na 
správné osazení – přímost, svislost a vodorovnost hran. Vodorovnými a svislými tahy 
ocelového hladítka se síťovina profilů zatlačí do stěrkovací hmoty, stěrka se následně 
zahladí. Síťovina nesmí přes takto zahlazenou vrstvu vystupovat. Parapetní hrany oken 
budou osazeny parapetním připojovacím profilem ETICS pro připojení oplechování 
parapetů. Postup osazování je shodný s profily na hranách. Profily nesmí být prvně 
přiloţeny a následně zastěrkovány. 
 
Způsob nanášení a zahlazení stěrkové hmoty pro provedení základní vrstvy na 
ploše fasády je shodný s nanášením hmoty při montáţi nároţních, ukončovacích, 
okapních profilů a zesilujících vyztuţení. Pásy výztuţné sklotextilní síťoviny Baumit 
StarTex je moţno si předem nastříhat na potřebnou délku, výztuţ základní vrstvy musí 
být uloţena bez záhybů ve svislých pruzích, z obou stran musí být kryta vrstvou 
stěrkové hmoty nejméně 1mm, v přesazích síťoviny nejméně 0,5 mm. [21] 
 
K vyztuţení základní vrstvy v celé soklové části bude pouţita síťovina Baumit 
StarTex. Postup montáţe je shodný s oblasti nad soklem. 
 
 Spoje pásu výztuţné síťoviny Baumit StarTex (podélné i příčné) budou 
provedeny přeloţením o 0,1 m přes sebe. Styk dvou lišících se tepelně izolačních 
materiálů bude proveden bez přiznané spáry, v místě spoje se přidá pás zesilujícího 
vyztuţení ze síťoviny Baumit StarTex s přesahem min. 0,150 m na kaţdou stranu od 
styku. Rohy kolem otvorů budou zesíleny diagonálním přídavným obdélníkem síťoviny 
0,3 x 0,2 m. 
 
Desky z minerální vlny nelze pro dosaţení poţadované rovinnosti brousit. 
Vyrovnání případných nerovností musí být provedeno samostatnou vrstvou stěrkové 
hmoty Baumit StarContact. Toto vyrovnání se provádí aţ po osazení hmoţdinek, 
respektive zátek zátek STR Mineral. Po provedení vyrovnávací vrstvy je nezbytné 
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dodrţet technologickou přestávku pro dokonalé zatuhnutí stěrkové hmoty před 
prováděním základní vrstvy. Základní vrstva bude pečlivě dotaţena k prodlouţení 
větracích otvorů, nesmí však být na ně pevně napojena – dilatační spáru utěsnit pruţným 
tmelem na bázi silikonu. Technologická pauza pro zrání základní vrstvy provedené na 
deskách z minerálních vláken je 7 dní, na deskách Baumit EPS – F  2-3 dny, podle 
klimatických podmínek. 
 
Minimální tloušťka základní vrstvy je 2 mm, doporučená tloušťka je 3-4 mm. 
Rovinnost základní vrstvy je určen druhem omítky, její hodnota na délku jednoho metru 
nesmí být větší jako maximální zrno omítky, zvýšená o 0,5 mm. [21] Nebylo – li 
předepsané rovinnosti dosaţeno, je nutno provést další, vyrovnávací vrstvu stěrkovou 
hmotou Baumit StarContact. Při vysokých teplotách, bude – li podklad během provádění 
základní vrstvy nadměrně osluněn a tím přehříván, musí být plocha zastíněna, případně 
bude základní vrstva realizovaná za niţších teplot (ráno, odpoledne). Ochranu před 
přímým slunečním zářením, deštěm, silným větrem bude alespoň částečně tvořit 
ochranná síť nataţená na vnější straně lešení. 
 
Zvláštní pozornost bude věnována provedení základní vrstvy na ostěních a 
nadpraţích výplní otvorů, kde se k rámům těchto výplní bude vkládat připojovací profil 
ETICS – Flexibel. 
 
 
11.9. Provádění základního nátěru – penetrace 
 
Před nanášením penetrace bude základní vrstva jemně přebroušena, odstraní se 
tím malé nerovnosti, výčnělky v základní vrstvě. Broušení bude prováděno hoblíkem se 
skelným papírem. Podklad pro broušení musí být suchý, čistý, nezamrzlý a bez 
uvolňujících se částic. Technologická pauza mezi koncem provádění základní vrstvy       
a dalších rstev je min 2-3 dny, u minerální vlny to je 7 dnů, (za ideálních povětrnostních 
podmínek teplota vzduchu  ≥ + 20 ºC, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70 %). Při větších 
tloušťkách základní vrstvy, méně příznivých klimatických podmínkách, se tato doba 
adekvátně prodluţuje. 
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Podklad pro nanášení penetrace musí být suchý, nesmí být amrzlý, při pohledu na 
provedenou vrstvu nesmí být patrné vlhké, tmavší místa.  
 
Základní nátěr Baumit UniPrimer je nutné před aplikací důkladně promísit 
mísidlem, penetrace se aplikuje štětcem nebo malířským válečkem na zaschlou základní 
vrstvu, stejnoměrně, celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení. Konzistenci lze upravit 
přidáním čisté vody (v souladu s poţadavky v technickém listu výrobku). Nesmí však 
být přimíchávány ţádné jiné materiály. Při dvojvrstvém nanášení je nutno mezi 
jednotlivými vrstvami dodrţet technologickou přestávku 24 hod. Základní nátěr bude 
probarvený stejnou barvou shodnou s omítkou. 
 
   Technologická přestávka mezi prováděním penetrace základní vrstvy a konečné 
povrchové úpravy je minimálně 24 hod. Ochranu před přímým slunečním zářením, 
deštěm, silným větrem bude alespoň částečně tvořit ochranná síť nataţená na vnější 
straně lešení. Penetrace povrchu základní vrstvy se nesmí provádět při teplotě vzduchu 
niţší neţ +8°C.  
 
 
11.10. Provádění konečné povrchové úpravy 
 
Před zahájením nanášení konečné povrchové úpravy budou zakryty proti 
znečištění a poškození během provádění konečné povrchové úpravy všechny přilehlé 
konstrukce, prostupující a osazených prvky, jejich upevnění a oplechování. Budou 
osazeny parapetní desky, konce opatřeny ukončovacím profilem a zapuštěny do 
zateplení ostění. Dojde – li i přesto k znečištění, je nutné znečištěné plochy ihned umýt 
čistou vodou. Podklad musí být pevný, čistý, nezamrzlý, bez uvolňujících se částic          
a zbavený prachu. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Teplota 
vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +8 °C. 
Pouţité nářadí je nutné při přestávkách omýt vodou. Konečnou povrchovou úpravy bude 
tvořit mimo oblast soklu silikonová omítka Baumit SilikonTop. Jedná se o tenkovrstvou, 
probarvenou, silikonovou omítku. Zpracování této směsi musí probíhat dle pokynu 
výrobce, uvedenými v technickém listu výrobku. Barevný odstín omítky bude zvolený 
světlý (HBW) vyšší neţ 25.  
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Bude zvolena škrábaná struktura K 3 3 mm. Před nanášením je nutno omítku 
důkladně promísit mísidlem. Omítka Baumit SilikonTop se aplikuje nerezovým 
hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrnými tahy bez pře-rušení směrem dolů. 
Nanášení omítky je moţno přerušit na hranici plochy stejné barvy, nároţích a jiných 
vodo-rovných a svislých plochách. [21]. Bezprostředně po nataţení bude omítka dalším 
omítkářem krouţivými tahy umělohmotným hladítkem zatřena. Po dostatečném 
zatvrdnutí bude omítka škrábána. Omítku je moţno dodatečně přetřít nátěrem Baumit 
SilikonColor. Na jedné stejnobarevné ploše se nesmí pouţít více výrobních šarţí omítek. 
Ukončení a napojení omítek se provádí pomocí papírové pásky. 
 
Konečná povrchová úprava bude pečlivě dotaţena k prodlouţení větracích otvorů, 
nesmí však být na něj pevně napojena.  
 
Povrchová úprava soklové části bude provedena omítkou Baumit MosaikTop 
zrnitosti 2 mm. Podklad musí mít shodné parametry s podkladem pod Baumit 
SilikonTop. Zvýšená vlhkost vzduchu, niţší teplota vzduchu podstatně prodlouţí dobu 
zrání omítky (omítka mléčně zabarvena). Okolí nanášené plochy musí být chráněné před 
znečištěním. Zpracováni směsi musí probíhat dle podmínek stanovených výrobcem 
v technickém listu výrobku. Omítka Baumit MosaikTop se natahuje stejnoměrně, bez 
přerušení nerezovým hladítkem v tloušťce zrna. Nanesenou omítku je nutné v době, kdy 
je ještě ve vlhká, celoplošně vyhladit. Omítka zataţenou pod úroveň terénu, je nutné 
vhodným způsobem ochránit před vlhkostí (např. nopková folie, netkaná textilie).  
 
 
12) Práce za mimořádných podmínek 
 
Minimální a maximální teploty, kdy je přípustné s jednotlivými komponenty 
systému pracovat jsou uvedeny v technických listech. Obecně to jsou to teploty 
v rozmezí 0°C – 30°C. Práce ve výškách musí být dle bodu IX přílohy k NV 362/ 2005 
Sb. [16]  za nepříznivých podmínek přerušeny. Nepříznivé podmínky jsou : 
 
a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při 
pouţití závěsu  na  laně  u pracovních polohovacích systémů;  v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla  větru 6 stupňů Bf) 
c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ - 10 °C. 
 
 
13) Jakost, kontrola, údržba 
 
Jakost a kontrola kvality prováděných prací bude sledována mistrem, 
stavbyvedoucím a technickým do-zorem investora. Jakost materiálu dodaného na stavbu 
musí být v souladu s dodacím listem a specifikací v projektové dokumentaci. Převzetí 
dílčích zakrývaných a výsledných prací bude probíhat po jejich řádném dokončení a 
provedených kontrolách. O výsledku kontroly nebo zkoušky bude proveden zápis do 
stavebního deníku, kde se zapíší případné nedostatky, vady, způsob a datum odstranění, 
podmínky pokračování prací.  Kontrola bude probíhat za účasti stavbyvedoucího, 
investora (technického dozoru investora).  
 
Doporučený předmět kontrol je uveden v ČSN 73 2901 v Tabulce 4  [20].  
 
 
12.1. Kontrola před zahájením prací 
 
Před zahájením prací bude zkontrolováno osazení výplní otvorů (oken, dveří), 
provedena kontrola vlhkosti podkladní konstrukce dle tab. A.1 v ČSN 73 0540-3 [22]. 
Kontrola přídrţnosti povrchových úprav k podkladní konstrukci dle ČSN 73 2577 [23]. 
Kontrola pevnosti, stability, přikotvení nových vyzdívek, dále rovinnost povrchu 
vyzdívek dle Tab. 1 ČSN 73 2901 [20]. Případně dle tab.3.1 v ČSN EN 1996-2. [19] 
 
 Na stavbě bude probíhat kontrola dodaných součásti a příslušenství ETICS zda 
odpovídají specifikaci výrobce ETICS a specifikaci ve stavební dokumentaci, jestli není 
překročena doba jejich skladovatelnosti, kontrolováno také bude jejich mnoţství a stav. 
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Kontroly potřebných součástí a příslušenství ETICS lze provádět před zahájením kaţdé 
jednotlivé technologické operace. [21] Dále bude kontrolováno dodrţování poţadavků 
na klimatické podmínky dle technologického postupu a technických listů výrobků. Před 
jednotlivými operacemi bude provedena kontrola podkladní vrstvy dle tohoto 
technologického postupu a ČSN 73 2901 [20], včetně kontroly rovinnosti podkladu.  
 
 
12.2. Kontrola v průběhu prací   
 
V průběhu jednotlivých technologických operací bude kontrolováno dodrţování 
poţadavku na klimatické podmínky, způsobu prací dle ČSN 73 2901 [20], dodrţování 
technologického postupu a technických listů výrobků. Dodrţování zásad BOZP 
stanovenými příslušnými předpisy. Dále bude v průběhu jednotlivých technologických 
operací probíhat kontrola přídrţnosti jednotlivých vrstev k podkladu, posouzení 
podkladu se provádí poklepem, vrypem, posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí 
páskou, otěrem, zkouška přídrţnosti nátěrů mříţkovou podle ČSN ISO 2409), dále 
budou v průběhu prací posuzovány a kontrolovány rovinnosti jednotlivých vrstev, dle 
tohoto technologického postupu, respektive podle tab.1 v ČSN 73 2901 [20]. Kontrola 
způsobu provádění napojení na prostupující konstrukce. Demontáţ lešení se musí 
probíhat tak, aby nedošlo k poškození provedené povrchové úpravy. 
 
 
12.3. Kontrola po skončení prací   
 
Závěrečná kontrola prací bude zaměřena na kontrolu dodrţení místní i celkové 
rovinnosti, svislosti ploch dle tohoto technologického postupu, případně ČSN 73 2901 
[20]Kontrolu přímosti, rovinnosti, svislosti, vodorovnosti hran, čistoty koutů. Kontrolu 
přídrţnosti omítek poklepem. Dále bude provedená vizuální prohlídka povrchu, drsnosti, 
stejnoměrnosti rovnoměrnosti, struktury, členění a barevnosti omítek.ontrola osazení 
systémových profilů. Kontrolu oddělení omítky od prostupujících konstrukcí (kotevních 
prvků zábradlí…) a jejich zatěsnění silikonovým tmelem. Kontrola klidu staveniště. 
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12.4. Užívání a údržba ETICS 
 
Uţivatelé a provozovatel (majitel) budou seznámeni se zákazem svévolných 
zásahů do ETIC  s vazbou záruku a ţivotnost ETICS, úpravou otopného systému, 
zejména jeho regulace. 
 
Uţivatelé a provozovatelé budou informování o předpokládané ţivotnosti ETICS, 
způsobem údrţby (např. nanášením ochranných nátěrů), se způsobem ošetřování ´          
a údrţby dle [21]. 
 
 
14) Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při provádění veškerých prací na stavbě je nutno pouţívat předepsané ochranné 
pomůcky a dbát bezpeč-nosti práce při stavebních pracích dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. [7] a veškerých platných předpisů v aktuálním znění. Práce na fasádě se provádějí ve 
výškách a jsou tedy spojeny se značným nebezpečím úrazu pádem z výšky. Při práci 
musí být dodrţena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ. 
 
 
Výběr předpisů: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti           
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). 
 Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích      
a dezinfekčních prostředků. 
 Vyhláška č.137/1998 o obecných technických poţadavcích na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště       
a pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na 
bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Vyhláška č.268/2009 o technických poţadavcích na stavby. 
 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 
 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. 
 ČSN 74 3305 - Ochranné zábradlí. 
 ČSN 74 3282 - Ocelové ţebříky. 
 ČSN 73 8101;02;05;06;07;08;11;12 - Lešení. 
 ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k uţívání 
osobami  
 ČSN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace. 
 
 
Nejdůležitější pravidla a zásady: 
 
Pracovník pracující ve výškách musí být zdravotně a odborně způsobilí. Tato 
způsobilost musí být 1 x za 3 roky překontrolována. 
 
Lešenáři: Průkaz lešenáře opravňuje jeho drţitele k provádění montáţe, 
přestavování a demontáţi různých typů lešení ve smyslu poţadavků NV 362/2005 Sb. 
[16]., přílohy části V II bodu7. Musí být odborně způsobilý dle §10 odst1. zákona č. 
309/2006 Sb.  [16] (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
 
Pracovníci pracující se zdvihacími zařízeními musí mít příslušné oprávnění pro 
tuto práci. 
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Vazač – průkaz vazače (dle ČSN ISO 12480-1Jeřáby - Bezpečné pouţívání - Část 
1: Všeobecně), 1 x za rok musí projít školením pro obnovení platnosti průkazu. 
 
Kaţdý pracovník musí pouţívat předepsané jednotlivé ochranné pomůcky, 
kterými jsou zejména ochranné brýle, ochranná přilba, pracovní rukavice, obuv 
s neklouzavou podešví odolnou proti propíchnutí, ochranný pracovní oděv. 
 
 Nástroje a nářadí musí být v bezvadném stavu (uchycení rukojeti, přesnost a 
čitelnost měřidel atd.), aby nedošlo ke zraněním pracovníků nebo k nekvalitnímu 
provedení prací. 
 
Zabezpečení lešení musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků. Proti 
pádu z okraje lešení chrání zábradlí, ochranné hrazení. 
 
Při ukládání materiálu ve výškách musí být dbáno mimořádné pozornosti (např. 
nářadí je nutné zavěšovat na háky, materiál a různé pomůcky je nutné ukládat na 
pomocnou pracovní plošinu. Dodrţovat pořádek na pracovišti a jejím okolí. 
 
Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodrţet zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví s těmito zařízeními. Zařízení nesmí být poškozeno, a musí být pravidelné 
revidováno. 
 
Práce na ţebřících se smí provádět jen v souladu s poţadavky NV č. 362/2005, 
části 3 přílohy k tomuto nařízení  [16]  
 
Bude vytýčen ohroţený prostor pod lešením, šířka bude dle části IV, bodu 3NV č. 
362/2005  [16] 
 
Při provádění prací pracovníky nad sebou nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti a 
zdraví pracovníků pracujících v niţších patrech lešení. Bourací práce konstrukcí nad 
sebou jsou zakázány. 
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15) Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Stavební úprava nebude mít v průběhu výstavby a ani po dokončení negativní vliv 
na ţivotní prostředí, prvky zabudované do konstrukce neobsahují ţádné nebezpečné 
látky (jako např. azbest). Dodavatel stavebních prací zajistí na dobu probíhajících 
stavebních úprav přistavení sběrných nádob na vzniklý stavební odpad, odpad vzniklý 
touto stavební činnosti: dřevo, sklo, beton, ţivice, ocelové plechy, plasty, papír, 
polystyrenová izolace, malty. Dodavatel stavebních prací smluvně zajistí odstranění či 
vyuţiti odpadů vzniklých při realizaci stavby na zařízení k tomu určeném. K převzetí 
odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 
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